

Změnový list č. 1 ze dne 5. 6. 2018

Název stavby: Oprava VO Hrad Osek – 2. etapa
Číslo smluvního vztahu: 197/2017

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

1. Nové osvětlení na sloupech B11 a B12 (nad kapličkou)

Nové řešení:

1. Nové osvětlení na stožárech B11 a B12 nebude realizováno. 2 ks svítidel bez výložníků budou uloženy u správce veřejného osvětlení, jako záloha (rezerva).

Zdůvodnění změny:

1. Z důvodu nesouhlasu majitele pozemku není možné provést instalaci veřejného osvětlení. Tato informace byla známa až v průběhu realizace.

Změna ceny díla vč. DPH:	-13 365,19 Kč
Nová cena díla s DPH	1 463 508,72 Kč

V Oseku dne 5.6. 2018


V Mostě dne 5. 6. 2018

Oprávněný zástupce za objednatele:

Oprávněný zástupce za zhotovitele:



.....
Ing. Lucie Černá
vedoucí OVMH



.....
Luboš Malina
jednatel společnosti

MĚSTO OSEK