

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Oprava střechy budovy centrum Bonaparte č.p. 126, II. etapa

Objednatel:

Název:	Město Slavkov u Brna
Sídlo:	Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna
IČO:	00292311
DIČ:	CZ00292311
Právní forma:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení:	Bc. Michal Boudný, starosta
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	19-729731/0100

Zhotovitel:

Název:	STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.
Sídlo:	Přadlácká 920/24c, Zábřdovice, 602 00 Brno
IČO:	25340689
DIČ:	CZ25340689
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis ve veřejném rejstříku:	OR vedený u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 27272
Zastoupení:	Ing. Pavel Hrbáč, jednatel
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu:	122837554/0300
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Ing. Pavel Hrbáč, jednatel

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 21. 7. 2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla na základě výsledku zadávacího řízení „Oprava střechy budovy centrum Bonaparte č.p. 126, II. etapa – opakované řízení“ („**smlouva**“).
- 1.2 V souladu s čl. 18.2.6. smlouvy, který stanoví, že smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě („**dodatek č. 1**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany konstatují, že se rozsah díla podle čl. 2 smlouvy navyšuje o provedení nových prací (vícepráce) a snižuje o práce, které nebudou provedeny (méněpráce). Přesný rozsah víceprací a méněprací je stanoven v přílohách dodatku č. 1, které jsou jeho nedílnou součástí.
- 2.2 Hodnota dodatečných prací, tj. hodnota víceprací, a neprovedených původních prací, tj. méněprací, činí:

Cena víceprací bez DPH:	2 674 000,01 Kč
DPH 21 %:	561 540,00 Kč
Cena víceprací včetně DPH:	3 235 540,01 Kč
Cena méněprací bez DPH:	- 2 838 126,45 Kč
DPH 21 %:	- 596 006,56 Kč
Cena méněprací včetně DPH:	- 3 434 133,01 Kč

- 2.3 V důsledku změn popsanych v dodatku č. 1 se čl. 4.1. smlouvy upravuje následovně:

4.1. **Výše sjednané ceny**

4.1.1. *Za řádně zhotovené a bezvadné Dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy ve znění dodatku č. 1 k této Smlouvě se smluvní strany dohodly na ceně:*

Cena Díla celkem bez DPH	8 086 061,46 Kč
Výše DPH (21 %)	1 698 072,91 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH	9 784 134,37 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Dodatek č. 1 lze měnit pouze dohodou smluvních stran.
- 3.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů („**zákon o registru smluv**“).

- 3.4. Dodatek č. 1 podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona o registru smluv. Zveřejnění smlouvy včetně uvedení metadat zajistí objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění dodatku č. 1 byly zhotoviteli zaslány do datové schránky, ID datové schránky: t5a436t, a na email zhotovitele: hrbac@hrbac-strechy.cz.
- 3.5. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými elektronickými podpisy.
- 3.6. Doložka ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
Obsah dodatku č. 1 byl schválen na 81. schůzi rady Města Slavkov u Brna konané dne 02.12. 2024, usnesením č. 1320/81/RM/2024.
- 3.7. Přílohy:
1. Změnový list č. ZL01
 2. Položkové rozpočty:
 - a. Soubor víceprací č. 1
 - b. Soubor víceprací č. 2
 - c. Soubor víceprací č. 3
 - d. Soubor víceprací č. 4
 - e. Soubor méněprací

Ve Slavkově u Brna dne

V Brně dne

Bc. Michal Boudný
starosta
objednatel

Ing. Pavel Hrbáč
jednatel
zhotovitel