

Evidenční číslo Objednatele

.....

Evidenční číslo Zhotovitele

906

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

„Cesta k míru“

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Město Slavkov u Brna

Sídlo: Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna
Zastoupený: Bc. Michalem Boudným, starostou
IČO: 00292311
DIČ: CZ00292311
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 729731/0100
(dále jen „Objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

Tocháček spol. s r.o.

Sídlo: Slovinská 2958/36, 612 00 Brno
Zastoupený: Ing. Petrem Tocháčkem, jednatelem
IČ: 44961367
DIČ: CZ44961367
Bankovní spojení: KB a.s., č.ú.: 19-9096960217/0100
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn C 4127

(dále jen „Zhotovitel“)

**uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ), ve znění pozdějších předpisů,
dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo tohoto znění:**

PREAMBULE

Tímto dodatkem č. 2 smlouvy upravují smluvní strany dobu plnění dílčí části díla 2 podle čl. I. odst. 1.1.1 bod b) této smlouvy, tj. „Revitalizace zámeckých skleníků na parc. č. 978, k.ú. Slavkov u Brna“ podle PROKJEKTU 2. Úpravou se posunuje zahájení realizace z původního termínu 1.6.2025 na nový termín 14.4.2025, přičemž původní doba realizace 365 kalendářních dnů se nemění.

S ohledem na to, že délka lhůty plnění se nemění, nejedná se o podstatnou změnu smlouvy ve smyslu § 222 odst. 1 věta první, v návaznosti na § 222 odst. 3 zákona č. 134/20216 Sb.

Text § 222 odst. 3 zákona:

Podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je taková změna smluvních podmínek, která by

- a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,*
- b) změnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo*
- c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.*

Změna provedená v rámci dodatku č. 2 smlouvy není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 122 odst. 3 zákona, neboť by tato změna:

- a) Neumožnila účast jiných dodavatelů (podle zadávacích podmínek dodavatelé nabízeli / měli nabízet v nabídkách lhůtu realizace v kalendářních dnech, a v tom nedošlo v rámci dodatku č. 2 smlouvy k žádné změně – lhůta realizace se nemění), tedy změna by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení.
- b) Nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele (dodavatel provede část 2 díla ve stejné lhůtě, jakou nabídl ve své nabídce, cena díla se nemění.
- c) Nevede k žádné rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky, předmět ani cena se nemění.

Článek II. Doba plnění

Původní text odst. 2.2. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

2.2. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy ve lhůtách a termínech dále v tomto odstavci smlouvy sjednaných, které jsou současně uzlovými body pro zpracování harmonogramu:

Dílčí část díla 1 podle PROJEKTU 1:

- 2.2.1. zahájení provádění díla k termínu podle čl. VI. odst. 6.1.1. této smlouvy, tj. od 10.2.2025
- 2.2.2. provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem a připravení díla k provedení funkčních zkoušek nejpozději 21 kalendářních dnů před termínem podle čl. II. odst. 2.2.3. této smlouvy
- 2.2.3. řádné ukončení a předání díla bez vad a nedodělků bránících v užívání vč. dokončení funkčních zkoušek, nejpozději do 31.5.2026, tj. do 476 kalendářních dnů od termínu podle čl. II. odst. 2.2.1. této smlouvy
- 2.2.4. odstranění veškerých vad a nedodělků, nejpozději do 15 kalendářních dnů od termínu podle čl. II. odst. 2.2.3. této smlouvy

Dílčí část díla 2 podle PROJEKTU 2:

- 2.2.5. zahájení provádění díla k termínu podle čl. VI. odst. 6.1.1. této smlouvy, tj. od 14.4.2025
- 2.2.6. provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem a připravení díla k provedení funkčních zkoušek nejpozději 21 kalendářních dnů před termínem podle čl. II. odst. 2.2.7. této smlouvy
- 2.2.7. řádné ukončení a předání díla bez vad a nedodělků bránících v užívání vč. dokončení funkčních zkoušek, nejpozději do 365 kalendářních dnů od termínu podle čl. II. odst. 2.2.5. této smlouvy
- 2.2.8. odstranění veškerých vad a nedodělků, nejpozději do 15 kalendářních dnů od termínu podle čl. II. odst. 2.2.7. této smlouvy

Dílčí část díla 3 podle PROJEKTU 3:

- 2.2.9. zahájení provádění díla k termínu podle čl. VI. odst. 6.1.1. této smlouvy, tj. od 10.2.2025
- 2.2.10. provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem a připravení díla k provedení funkčních zkoušek nejpozději 21 kalendářních dnů před termínem podle čl. II. odst. 2.2.11. této smlouvy
- 2.2.11. řádné ukončení a předání díla bez vad a nedodělků bránících v užívání vč. dokončení funkčních zkoušek, nejpozději do 31.5.2026, tj. do 476 kalendářních dnů od termínu podle čl. II. odst. 2.2.9. této smlouvy
- 2.2.12. odstranění veškerých vad a nedodělků, nejpozději do 15 kalendářních dnů od termínu podle čl. II. odst. 2.2.11. této smlouvy

2.3. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

Původní text odst. 2.3.1. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

- 2.3.1. Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění uzlových bodů dle čl. II. odst. 2.2.1. - 2.2.12. této smlouvy je uveden v **příloze č. IIB.** této smlouvy. Harmonogram musí zohledňovat podmínky provádění díla uvedené v PROJEKTU.

Článek XXII. Závěrečná ustanovení

Původní text odst. 22.6. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

22.6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

- | | |
|---------------------|--|
| příloha číslo I. | ROZPOČET (ROZPOČET 1, ROZPOČET 2, ROZPOČET 3); |
| příloha číslo IIA. | HARMONOGRAM PLNĚNÍ podle dodatku č. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se |
| přílohou číslo IIB. | HARMONOGRAM PLNĚNÍ podle dodatku č. 2 smlouvy |
| příloha číslo III. | DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN A ZMĚNOVÝ LIST |
| příloha číslo IV. | DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY |

Původní text čl. XXII. se doplňuje o nové odst. 22.14. až 22.17., jejich text zní:

- 22.14. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- 22.15. Tento dodatek smlouvy je vyhotoveny v 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel. Dodatek smlouvy lze uzavřít v elektronické podobě.
- 22.16. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti podle čl. II. odst. 2.1.2. této smlouvy.
- 22.17. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku smlouvy a že je jim obsah dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek smlouvy je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Článek XXIII. Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Tento dodatek smlouvy mezi shora uvedenými smluvními stranami byl schválen na 93. schůzi rady Města Slavkov u Brna, konané dne 09.04.2025 pod číslem usnesení 1521/93/RM/2025.

Ve Slavkově u Brna, dne

V Brně, dne

za Objednatele
Bc. Michal Boudný
starosta

za Zhotovitele
Ing. Petr Tocháček
jednatel

PŘÍLOHA ČÍSLO IIB. SMLOUVY O DÍLO HARMONOGRAM PLNĚNÍ podle dodatku č. 2 smlouvy
