



Evidenční číslo Kupujícího

0170/2024

Evidenční číslo Prodávajícího

240004

DODATEK ČÍSLO 1 KUPNÍ SMLOUVY

Město Slavkov u Brna

Sídlem: Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna

Zastoupený
ve věcech smluvních: Bc. Michalem Boudným, starostou města

ve věcech technických: Ing. Petrem Lokajem, vedoucím odboru správy majetku, investic a rozvoje

IČO: 00292311

Bankovní spojení: Komerční banka číslo účtu: 729731/0100
(dále jen Kupující)

a

GOZ GASTRO s.r.o.

Sídlem: Olomoucká 888/164, Černovice, 627 00 Brno

Zastoupený
ve věcech smluvních: Bc. Marek Kašpar, jednatel
Jan Vrkoč, jednatel

ve věcech technických: Pavel Doležal

IČ: 28302672

DIČ: CZ28302672

Bankovní spojení: ČS číslo účtu 5442216389/0800

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 59773.
(dále jen Prodávající)

uzavřeli dle § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na základě změnových listů dodatek číslo 1 smlouvy o dílo tohoto znění:

Článek I. dodatku č. 1

Preambule, předmět dodatku

Smluvní strany prohlašují, že dne 25.10.2024 uzavřely kupní smlouvu jejíž předmětem je dodávka gastro vybavení, tj. dodání movitých věcí a zařízení a jejich montáž spolu s dalšími činnostmi nezbytnými pro uvedení dodaných movitých věcí a zařízení do řádného provozu (dále jen „smlouva“). Po dohodě smluvních stran a v souladu s článkem V. smlouvy a v souladu s odstavcem 15.5. článku XV. smlouvy se tato smlouva mění tímto dodatkem a to tak, jak je níže uvedeno.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu smlouvy v podobě vypuštění položky č. 38 ve výši 4 100 Kč bez DPH, která je uvedena v příloze č. II Smlouvy. Tato položka je nadbytečná, neboť je předmětem dodávky stavby.

Současně v důsledku prodloužení lhůty realizace stavby z důvodu víceprací posouvá Objednatel lhůtu pro dodání



předmětu koupě.

Vzhledem k tomu, že původní smlouva byla uzavřena na základě výsledků nadlimitní veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „Zákona“), posoudil Objednatel (jako zadavatel původní veřejné zakázky) změny předmětu díla podle § 222 odst. 4 Zákona.

Článek II. dodatku č. 1 Změny smlouvy tímto dodatkem

II.1. Na základě dohody smluvních stran se ruší znění odstavce 4.1. článku IV. smlouvy a nahrazuje se novým zněním takto:

Článek IV. Kupní cena a platební podmínky

Původní text odst. 4.1. smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

4.1. Cena za dodávku Funkčního celku podle článku I. Smlouvy je sjednána dohodou Smluvních stran ve výši:

3 976 310,- Kč bez DPH (dále jen „Kupní cena“),

4 811 335,10 Kč včetně DPH,

když daň z přidané hodnoty je určena způsobem a ve výši, které stanovuje zvláštní právní předpis

II.2. Na základě dohody smluvních stran se ruší znění odstavce 3.1. článku III. smlouvy a nahrazuje se novým zněním takto:

Článek III. Čas plnění

Původní text odst. 3.1. smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

3.1. Prodávající se zavazuje, k dodržení následujících termínů realizace

- Zahájení samotné stavební část celé stavby bylo v 06/2024 – viz účast na kontrolních dnech stavby odst. 1.3. písmeno f) článku I. Smlouvy.

Realizace díla zhotovitelem stavby do 31.8.2025

- vlastní realizace – stavební připravenost pro montáž gastro zařízení se předpokládá

od 30.6.2025.

- dokončení montáže/instalace, zaškolení obsluhy včetně zkušebního provozu a předání předmětu této Smlouvy – tedy provozuschopného Funkčního celku se předpokládá do 31.8.2025.

- Smluvní strany sjednávají lhůtu pro odstranění vad vytyčených v Protokolu o předání a převzetí Funkčního celku v délce 14 kalendářních dnů ode dne uvedeného v předchozí odstavci.

II.3. Na základě dohody smluvních stran se původní text článku XV. se doplňuje o odstavce 15.11. a 15.12., které zní:

15.11. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti v původním znění.

15.12. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku č. 1 smlouvy a že je jim obsah dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek smlouvy je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek.

.....
za Objednatele
Bc. Michal Boudný
starosta

V Brně dne

V Brně dne



.....
za Zhotovitele
Bc. Marek Kašpar
jednatel

.....
za Zhotovitele
Jan Vrkoč
jednatel

**Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění**

**Tato smlouva byla schválena na 90. schůzi Rady města Slavkov u Brna usnesením č. 1470/90/RM/2025,
konané dne 10.3.2025.**