



Evidenční číslo Kupujícího

0170/2024

Evidenční číslo Prodávajícího

240004

DODATEK ČÍSLO 3 KUPNÍ SMLOUVY

Město Slavkov u Brna

Sídlem:

Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna

Zastoupený

ve věcech smluvních:

Bc. Michalem Boudným, starostou města

ve věcech technických:

Ing. Petrem Lokajem, vedoucím odboru správy majetku, investic a rozvoje

IČO:

00292311

Bankovní spojení:

Komerční banka číslo účtu: 729731/0100

(dále jen Kupující)

a

GOZ GASTRO s.r.o.

Sídlem:

Olomoucká 888/164, Černovice, 627 00 Brno

Zastoupený

ve věcech smluvních:

Bc. Marek Kašpar, jednatel

Jan Vrkoč, jednatel

ve věcech technických:

Pavel Doležal

IČ:

28302672

DIČ:

CZ28302672

Bankovní spojení:

ČS

číslo účtu 5442216389/0800

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 59773.

(dále jen Prodávající)

**uzavřeli dle § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
dodatek číslo 3 smlouvy o dílo tohoto znění:**



Článek I. dodatku č. 3

Preambule, předmět dodatku

Smluvní strany prohlašují, že dne 25.10.2024 uzavřely kupní smlouvu jejíž předmětem je dodávka gastro vybavení, tj. dodání movitých věcí a zařízení a jejich montáž spolu s dalšími činnostmi nezbytnými pro uvedení dodaných movitých věcí a zařízení do řádného provozu (dále jen „smlouva“). Po dohodě smluvních stran a v souladu s článkem V. smlouvy a v souladu s odstavcem 15.5. článku XV. smlouvy se tato smlouva mění tímto dodatkem a to tak, jak je níže uvedeno.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu smlouvy v podobě ménědodávek ve výši 102 480 Kč bez DPH a vícedodávek ve výši 126 740 Kč bez DPH uvedených v příloze č. III.

Současně v důsledku prodloužení lhůty realizace stavby z důvodu víceprací posouvá Objednatel lhůtu pro dodání předmětu koupě.

Vzhledem k tomu, že původní smlouva byla uzavřena na základě výsledků podlimitní veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „Zákona“), posoudil Objednatel (jako zadavatel původní veřejné zakázky) změny předmětu díla podle § 222 odst. 4 Zákona. Hodnota změn nadále splňuje podmínku nepřekročení 10 % z hodnoty závazku.

Článek II. dodatku č. 3

Změny smlouvy tímto dodatkem

II.1. Na základě dohody smluvních stran se ruší znění odstavce 1.1. článku I. smlouvy a nahrazuje se novým zněním takto:

Článek I. Předmět smlouvy

Původní text odst. 1.1. smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

1.1. Součástí dodávky gastro vybavení je dodání movitých věcí a zařízení, jejich montáž spolu s dalšími činnostmi nezbytnými pro uvedení dodaných movitých věcí a zařízení do řádného provozu. Prodávající se touto Smlouvou zavazuje za níže uvedených podmínek dodat Kupujícímu kompletní a provozuschopný Funkční celek. „Funkčním celkem“ se rozumí v souladu se Smlouvou řádně provedený a fungující soubor dodaného vybavení; Pro vyloučení pochybností Smluvní strany prohlašují, že převážná část plnění Prodávajícího ve smyslu občanského zákoníku spočívá v dodávce movitých věcí spočívající v dodávce gastro vybavení pro stavební části projektu v rozsahu dle Kupujícím předaného výpisu standardů vybraných technologií, části projektové dokumentace s názvem: „Přístavba MŠ Zvídálek ul. Kolářkovo náměstí č.p. 107, Slavkov u Brna, Gastrotechnologie D.2.“, zpracovaná projektantem Ing. arch. Annou Fajkus, odpovědný projektant Gastro Pavel Doležal (dále jen „Projekt“) a podle změn (ménědodávek a vícedodávek) uvedených v přílohy III. smlouvy. Projekt byl předán Prodávajícímu před uzavřením této smlouvy. Projekt obsahuje soupis prací zpracovaný projektantem a oceněný Prodávající (dále jen „výkaz“), který je přílohou této smlouvy. Stavební část Projektu bude realizována jiným subjektem než Prodávajícím („zhotovitelem stavby“);

II.2. Na základě dohody smluvních stran se ruší znění odstavce 4.1. článku IV. smlouvy a nahrazuje se novým zněním takto:

Článek IV. Kupní cena a platební podmínky

Původní text odst. 4.1. smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

4.1. Cena za dodávku Funkčního celku podle článku I. Smlouvy je sjednána dohodou Smluvních stran ve výši:

4 000 570,- Kč bez DPH (dále jen „Kupní cena“),

4 840 689,70 Kč včetně DPH,

když daň z přidané hodnoty je určena způsobem a ve výši, které stanovuje zvláštní právní předpis

II.3. Na základě dohody smluvních stran se ruší znění odstavce 3.1. článku III. smlouvy a nahrazuje se novým zněním takto:

Článek III. Čas plnění

Původní text odst. 3.1. smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

3.1. Prodávající se zavazuje, k dodržení následujících termínů realizace

- Zahájení samotné stavební část celé stavby bylo v 06/2024 – viz účast na kontrolních dnech stavby odst. 1.3. písmeno f) článku I. Smlouvy.

Realizace díla zhotovitelem stavby

do 28.2.2026



- vlastní realizace – stavební připravenost pro montáž gastro zařízení se předpokládá od 31.12.2025.
- dokončení montáže/instalace, zaškolení obsluhy včetně zkušebního provozu a předání předmětu této Smlouvy – tedy provozuschopného Funkčního celku se předpokládá do 28.2.2026.
- Smluvní strany sjednávají lhůtu pro odstranění vad vyčtených v Protokolu o předání a převzetí Funkčního celku v délce 14 kalendářních dnů ode dne uvedeného v předchozí odstavci.

II.4. Na základě dohody smluvních stran se ruší znění odstavce 15.4. článku XV. smlouvy a nahrazuje se novým zněním takto:

Článek XV. Závěrečná ustanovení

Původní text odst. 15.4. smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

15.4. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

- Příloha č. I – Projekt a výpis standardů vybraných technologií;
- Příloha č. II – Soupis prací Funkčního celku zpracovaný projektantem a oceněný Prodávající („Výkaz”);
- Příloha č. III – Soupis provedených změn (ménědodávky, vícedodávky);

Původní článek XV. se doplňuje o nové odst. 15.16. a 15.17., které zní:

15.16. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem č. 3 nedotčená, zůstávají v platnosti v původním znění.

15.17. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku č. 3 smlouvy a že je jim obsah dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek smlouvy je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek.

.....
za Objednatele
Bc. Michal Boudný
starosta

V Brně dne

V Brně dne

.....
za Zhotovitele
Bc. Marek Kašpar
jednatel

.....
za Zhotovitele
Jan Vrkoč
jednatel

Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Tento dodatek č. 3 byl schválen na 121. schůzi Rady města Slavkov u Brna usnesením č. 1964/121/RM/2025, konané dne 17.12.2025.