

# HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

Celková cena bez DPH 3 094 090,00,- Kč



		STAVBA: „Přístavba dvou učeben k základní škole Skrbeň“													
		KVĚTEN			ČERVEN			ČERVENEC			SRPEN			ZÁŘÍ	
Doba výstavby 15.5. 2017 - 15.9. 2017															
1	Demolice														
2	Bourací práce														
3	Zemní práce														
4	Základy														
5	Svislé konstrukce														
6	Vodorovné konstrukce - stropy, věnce														
7	Podlahy a podlahové konstrukce														
8	Úpravy povrchů - vnitřní														
9	Úpravy povrchů - vnější														
10	Výplně otvorů - okna														
11	Isolace proti vodě														
12	Isolace tepelné														
13	Tesařské konstrukce														
14	Konstrukce suché výstavby - podhled														
15	Krytiny skládané - střeška														
16	Konstrukce klempířské														
17	Konstrukce truhlářské														
18	Konstrukce zámečnické														
19	Podlahy z dlaždic, obklady														
20	Podlahy povlakové														
21	Zdravotně technické instalace, plyn														
22	Ústřední vytápění														
23	Elektroinstalace														
24	Schodišťové plošiny														
25	Malby, nátěry														
26	Dokončovací práce, předání														

V Olomouci 22. 2. 2017

Vypracoval :

Zdeněk Schinneck  
S.M.-Olomouc, s.r.o.



S.M. - OLOMOUČ, s.r.o.  
STAVEBNÍ FIRMA  
Dolní hejčinská 47/25, 779 00 Olomouc-Hejčín  
IČ 27802469, DIČ CZ27802469

*(Handwritten signatures)*