

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 05.05.2022 na realizaci díla „Břidličná – Výstavba požární zbrojnice“

1. Objednatel :

Město Břidličná

Se sídlem:

IČ/DIČ :

jednající/zastoupený

- ve věcech smluvních
- ve věcech technických

Nábřežní 452, 793 51 Břidličná

00295906/ CZ00295906

Miroslav Kladníček, starosta

Jana Šomodíková, hospodářsko-správní odbor

bankovní spojení:

tel/fax :

e-mail :

KB a.s., 19-0786390257/0100

+420 554 773541

starosta@mu-bridlicna.cz

dále jako „objednatel“

na straně jedné

a

2. Zhotovitel :

NORD STAVEBNÍ s.r.o.

Se sídlem :

IČ/DIČ :

jednající/zastoupený

- ve věcech smluvních
- ve věcech technických

Kaštanová 1055/14, 779 00 Olomouc

08085901/CZ 08085901

Roman Vychodil-jednatel společnosti

Ing. Jiří Magdoň-stavbyvedoucí

registrace :

bankovní spojení:

tel/fax:

e-mail:

v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 78292

Moneta Money Bank a.s., č.ú. 228 731 088 / 0600

+420 602 794 768, +420 725 549 437

nordstavebni @seznam.cz

dále jako „zhotovitel“

na straně druhé

Tímto Dodatkem č.1 se upravuje a doplňuje článek IV. **Cena za provedení díla** uzavřené Smlouvy o dílo takto:

Smluvní strany tímto Dodatkem č.1 ke Smlouvě o dílo dle bodu 4. článku IV. mění cenu díla na základě prací nad rámec Smlouvy o dílo, změn dohodnutých zabudovaných materiálů a stavebních prvků a neprovedených prací při realizaci díla. Celková cena za provedení díla bude upravena dle jednotlivých dodatků více/méněprací.

Ostatní články a ustanovení uzavřené SoD, zůstávají plně v platnosti.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo je položkový rozpočet skutečných prací včetně jejich změn a to: Soupis víceprací, Soupis méněprací k 31.10.2022 vypracovaný TDI.

Rekapitulace cen prací Dodatku č.1:

Celková cena dle soupisu víceprací:	161 393,-Kč bez DPH
Celková cena dle soupisu méněprací:	- 156 618,-Kč bez DPH
<hr/>	
Konečný rozdíl vícepráce/méněpráce k 31.10.2022	+ 4 775,-Kč bez DPH

Celková cena za provedení díla je 13. 478. 493,11 Kč.

K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby.


Tento dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva města Břidličná č. 25/2/2 dne 16. 11. 2022.

V Břidličné, dne 23.11.2022

V Olomouci, dne 23.11.2022

Objednatel :

Zhotovitel :


.....
Miroslav Kladníček,
starosta města Břidličná


.....
Roman Vychodil
jednatel společnosti NORD STAVEBNÍ s.r.o.

MĚSTO BŘIDLICHNÁ
Nábřežní 452
793 51 Břidličná

NORD STAVEBNÍ s.r.o.
iČ: 08085901 • DIČ: CZ08085901
Kaštanová 1055/14
779 00 OLOMOUC

Akce: Požární zbrojnice Břidličná

Soupis víceprací

pol. 2 Hloubení nezapažených rýh strojně do 100 m3			
	21,70 m3	420,-	9 114,-
pol. 15 Výztuž základů, desek svařovanou sítí z drátů typu KARI			
	2,356 t	39 600,-	93 298,-
pol. 16 Základové pasy z betonu bez výztuže (rozšíření základů dle požadavku statika)			
	21,70 m3	2 718,-	58 981,-
<hr/>			
Celkem bez DPH			161 393,-

31.10.2022

Vypracoval: Ing. Jaroslav Hrvol

Ing. Jaroslav HRVOL - projekce
autorizovaný inženýr
v oboru pozemní stavby
IČO: 12084026
Družstevní 22, Křmov 794 01



MĚSTO BŘIDLIČNÁ
Nábřežní 452
793 51 Břidličná

Akce: Požární zbrojnice Břidličná**Soupis méněprací**

pol. 1	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně	151,43 m ³	75,-	11 357,-
pol. 3	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny	129,73 m ³	21,50	2 789,-
pol. 5	Uložení sypaniny na skládku nebo meziskládku	129,73 m ³	12,-	1 557,-
pol. 9	Podsyp pod základové konstrukce z kameniva hrubého	20,728 m ³	478,-	9 908,-
pol. 17	Bednění základu pasu zřízení	19,872 m ²	290,-	5 763,-
pol. 18	Bednění základu pasu odstranění	19,872 m ²	54,-	1 073,-
pol.19	Výztuž základových pasů	2,687 t	33 000,-	88 671,-
pol. 350	D+M ocel. konstrukce montážní jámy dle specifikace	1 ks	35 500,-	35 500,-
Celkem bez DPH				156 618,-

31.10.2022

Vypracoval: Ing. Jaroslav Hrvol

Ing. Jaroslav HRVOL - projekce
autorizovaný inženýr
v oboru pozemní stavby
IČO: 12084026
Družstevní 22, Krnov 794 01

MĚSTO BŘIDLICHNÁ
Nábřežní 452
793 51 Břidličná

