


## Dodatek č. 1

### ke smlouvě o dílo č. S01395/2022

#### Smluvní strany


---

1.

Název zadavatele: **Statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovice**  
Adresa: Československé armády 325/106  
715 00 Ostrava-Michálkovice  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451  
Oprávněná osoba zadavatele: Ing. Vladimír Kozel - místostarosta  
Telefon, fax: +420 599 415 106, +420 599 415 105  
Bankovní spojení: 

dále jen „objednatel“

2.

Název zhotovitele: PORR a.s.  
Se sídlem: Dubečská 3238/36  
Strašnice, 100 00 Praha 10  
Jednající: Stanislav Farana a Ing. Roman Kašpar, na základě plné moci  
IČ: 43005560  
DIČ: CZ43005560  
Bankovní spojení / č. účtu:   
Tel. spojení  
Číslo smlouvy ze strany zhotovitele: 09-0974a11/B

dále jen „zhotovitel“

(dál jen „smluvní strany“)

#### Obsah smlouvy

---

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. S01395/2022 ze dne 23.08.2022 (dále jen „smlouva“).

#### Čl. I

- 1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je úprava doby plnění díla sjednané v čl. III odst. 1 smlouvy a ceny díla sjednané v čl. IV odst. 1 smlouvy.
- 1.2. Čl. III odst. 1 smlouvy se mění takto:  
Smluvní strany sjednávají pro dokončení díla termín: 31.10.2022.
- 1.3. Celková cena za dílo sjednaná v čl. IV odst. 1 smlouvy se v důsledku víceprací a méněprací mění následovně:

<b>Celková původní smluvní cena díla</b>	<b>745.135,15 Kč bez DPH</b>
<b>Měněpráce</b>	<b>-19.500,- Kč bez DPH</b>
<b>Vícepráce</b>	<b>426.403,35 Kč bez DPH</b>

---

<b>Celková nová cena díla</b>	<b>1.152.038,50 Kč bez DPH</b>
<b>Výše DPH</b>	<b>241.928,09 Kč</b>
<b>Celková nová cena díla vč. DPH</b>	<b>1.393.966,59 Kč vč. DPH</b>

Rozsah víceprací a méněprací je součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

## **Čl. II**

### **Závěrečná ujednání**

- 2.1 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.
- 2.2 Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 2.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o Registru smluv v platném znění. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel.
- 2.4 Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
- 2.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a že jej uzavírají po vzájemném projednání.

## **Čl. III**

### **Doložka platnosti**

O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Michálkovice svým usnesením č. 1381/RMOB\_Mich/1822/109 ze dne 20.09.2022.

Dne  
Za objednatele:

**Ing.  
Vladimír  
Kozel**

Digitálně podepsal  
Ing. Vladimír Kozel  
Datum: 2022.10.03  
08:49:28 +02'00'

Ing. Vladimír Kozel  
místostarosta

Dne  
Za zhotovitele:

**Stanislav  
Farana**

Digitálně podepsal  
Stanislav Farana  
Datum: 2022.09.30  
09:32:41 +02'00'

Stanislav Farana  
na základě plné moci

**Roman  
Kašpar**

Digitálně podepsal  
Roman Kašpar  
Datum: 2022.09.30  
10:47:41 +02'00'

Ing. Roman Kašpar  
na základě plné moci

Úřad městského obvodu Michálkovic					15.09.2022	
Oprava komunikací v obci - VCP _ MP na MK Kamarýtová					<b>PORR</b>	
č.poj.	název položky	m	množství	cena/mj.	celkem	
<b>objekt</b>	<b>VCP MK Kamarýtová, (od ul. Rajska po č.poj 670 )</b>				<b>327 183,35</b>	
13230_101	Hlobení zapážených a nezapážených řípků do 900 mm s zarovnaním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	10,700	620,00	6 634,00	
14275_117	Vydolování příměstění přes 1000 do 10000 m vykopku sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m <sup>3</sup>	10,700	298,00	3 188,60	
14275_119	Příplatek k vydolovnému příměstění vykopku sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m <sup>3</sup>	53,500	23,00	1 230,50	
17120_231	Příplatek za uložení zeminy a kamene na recyklační skládce (skládka o net kód odpadu 17 05 04)	t	19,260	294,00	5 662,44	
17125_201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezoskládky	m <sup>3</sup>	10,700	20,70	221,49	
18195_112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m <sup>2</sup>	3,200	24,10	77,12	
270113155	Zakladova zeď tl. přes 300 do 400 mm z tvárně ztraceného bednění včetně vyplně z betonu tř. C 25/30	m <sup>2</sup>	3,400	2 150,00	6 450,00	
27030_821	Vyztuž. základových zd. nosných betonařskou ocelí 10/505	t	0,100	75 710,00	7 571,00	
31732_018	Řemise spěných zdí a valů ze ZB tř. C 30/37	m <sup>3</sup>	6,800	4 660,00	31 688,00	
317353111	Bednění říms spěných zdí a valů římsých, zalomených nebo zakřivených zřízení	m <sup>2</sup>	34,000	951,00	32 334,00	
317353112	Bednění říms spěných zdí a valů římsých, zalomených nebo zakřivených odstranění	m <sup>2</sup>	34,000	154,00	5 236,00	
31739_016	Vyztuž. říms spěných zdí a valů z betonařské oceli 10/505	t	0,300	102 880,00	30 864,00	
34450_011	Podklad ze středně SD plochy do 100 m <sup>2</sup> (200 mm)	m <sup>2</sup>	38,200	261,00	9 970,20	
35513_111	Vyrovnání povrchu dosavadních zkladů obilovaným kamenivem ACP OK tř. 50 mm	m <sup>2</sup>	34,000	419,00	14 246,00	
35592_R	Ocelové dvoutrubkové zábradlí na obráběcí kotvy Přiznání	m	34,000	3 100,00	105 400,00	
	<i>Varováním bez záruky - 12 000 Kč</i>					
91112_111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného svrty do betonového podkladu	m	34,000	1 055,00	35 870,00	
95132311	Račny do č. štění ploch trá. klenb a podhledů ocelových kamač.	m <sup>2</sup>	30,000	196,00	5 880,00	
95332311	Spřevazní můstek reprofilovaný nebo beton na cementové bázi tl. 1 mm	m <sup>2</sup>	15,000	396,00	5 940,00	
95333_115	Dodatečné vklepání betonařské vyztuže D 15 mm do cementové aktivované malty včetně vyztužen. otvorů	m	12,000	1 560,00	18 720,00	
<b>objekt</b>	<b>MP MK Kamarýtová, (od ul. Rajska po č.poj 670 )</b>				<b>-19 500,00</b>	
625907111	Očištění ocelových konstrukcí od usazenin, rzi a nařezů	kpl	1,000	2 500,00	-2 500,00	
767905116	Montáž ostatních aplykových zamečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	kpl	1,000	15 000,00	-15 000,00	
783120014	Nařez OK křivých synteticky základní a dvojnásobný krycí	m <sup>2</sup>	10,000	200,00	-2 000,00	
<b>objekt</b>	<b>VCP MK Kamarýtová, (od ul. Radvanická po č.p 781 )</b>				<b>99 220,00</b>	
57317_111	Postup infiltrační kationaktivity emulze s množstvím 1,00 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	220,000	38,00	8 360,00	
577154111	Astahový beton vrstva obrabna ACCU 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemořtíkovaného astalu s průřez řípků do 3 m tl. 1, ps zhuštění C 90 mm	m <sup>2</sup>	220,000	413,00	90 860,00	
<b>CELKEM : objekt VCP MK Kamarýtová, (od ul. Rajska po č.poj 670 )</b>					<b>406 903,35</b>	

<b>CELKEM</b>			<b>406 903,35</b>
Všechny rozpočtové náklady	%	100,00%	0,00
<b>Celkový součet bez daně</b>			<b>406 903,35 Kč</b>
Daň z přidané hodnoty	%	21,00%	85 449,70 Kč
<b>CELKEM S DANÍ</b>			<b>492 353,05 Kč</b>