

Veřejná infrastruktura v obci Násedlovice

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
Číslo smlouvy zhotovitele: S24-034-0220

Název: Obec Násedlovice
Adresa: č.p. 129, 696 32 Násedlovice
Jednající: Vojtěchem Kopečkem – starostou obce
IČ : 00285153

(dále též „**Objednatel**“)

a

Název: **SWIETELSKY stavební, s.r.o.**
Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Kontaktní adresa: Oblast Hodonín, Brněnská 42, 695 01 Hodonín
Telefon, email: +420 518 307 451, office-hodonin@swietelsky.cz
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
oprávnění jednat: Ing. Tomáš Hrabina, ředitel oblasti Hodonín a
Ing. Jiří Štukavec, výrobně-technický ředitel;
oba na základě pověření
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: [REDACTED]

(dále též „**Zhotovitel**“)

uzavřeli dle Občanského zákoníku České republiky v platném znění dodatek č. 3 ke shora uvedené smlouvě o dílo v tomto znění:

I.

1.1. Článek 2. – „Předmět díla“ se doplňuje následovně:

Na základě požadavku objednatele a podmínek místa staveniště došlo k úpravě rozsahu prací o méněpráce a dodatečné stavební práce, které jsou blíže specifikovány v příloze tohoto dodatku.

1.2. Článek 4. – „Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny“ se upravuje následovně:

Na základě odst. 1.1. tohoto dodatku smlouvy o dílo se cena díla upravuje následovně:

Původní cena dle dodatku č.2 bez DPH:	17 027 725,03 Kč
Dodatek č. 3 celkem bez DPH:	- 48 398,10 Kč
Celková cena díla vč. dodatku č. 3 bez DPH:	16 979 326,93 Kč
DPH 21%:	3 565 658,66 Kč
Celková cena díla vč. dodatku č. 3 vč. DPH:	20 544 985,59 Kč


II.

2.1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

2.2. Dodatek č. 3 je vypracován ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.


Objednatel:

V Násedlovicích, dne: 25.11.2024



Vojtěch Kopeček - starosta obce

Zhotovitel



Ing. Tomáš Hrabina - ředitel oblasti Hodonín



Ing. Jiří Štukavec - výrobně-technický ředitel

ZMĚNOVÝ LIST (č.2) stavby

Objednatel: Obec Násedlovice, č.p.129, 696 32 Násedlovice

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., oblast Hodonín, Brněnská 3862/42 Hodonín 695 01

Smlouva: S23-034-0220

STAVBA: **VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA V OBCI NÁSEDLOVICE**

OBJEKT: SO 100 OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
SO 800 DENDROLOGIE A NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV

Změna: **1 - SO 100 - Odstranění stáv.oplocení a nové oplocení**
2 - SO 800 - Nedodání balvanů včetně osazení

Zdůvodnění změny:

SO 100 - Odstranění stáv.oplocení + nové oplocení: Oplocení bylo realizováno majitelem pozemku ještě před zahájením stavby
SO 800 - Položení balvanů vč dodávky balvanů: Obě položky byly vypuštěny z realizace - investor si uvedené řeší sám

Ocenění změny (Kč bez DPH):


Méněpráce: SO 100 - Odstranění stáv.oplocení+ nové oplocení_-33 018,10,-
Méněpráce: SO 800 - Položení balvanů vč dodávky balvanů_-15 380,-

Předmětná změna projektu vyvolá **snížení ceny o 48 398,10,- Kč bez DPH**

Níže uvedení účastníci připojují své podpisy na důkaz svého souhlasu s projednávanou změnou

Za zhotovitele: Ing. Robert Prokipčák  Dne: 31.10.2024

Za TDI: Ing. Radomír Prokeš  Dne:

Za objednatele: Vojtěch Kopeček, starosta  Dne:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejná infrastruktura v obci Násedlovice

Objekt:

SO 100 - Objekty pozemních komunikací

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Obec Násedlovice

Projektant:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby M Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-33 018,10
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-33 018,10
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-28 695,60
45	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním	kus	-10,000	617,00	-6 170,00
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/338171113				
	VV		"sloupky a vzpěry vč. bet. patky" 10		10,000		
46	M	55342252	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2000/38x1,5mm	kus	-10,000	247,00	-2 470,00
	PP		sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2000/38x1,5mm				
47	K	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m	m	-18,000	186,00	-3 348,00
	PP		Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348401130				
	VV		"oplocení z drátěného pletiva, v=2m" 18		18,000		
48	M	31324768	pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x2000mm	m	-18,900	864,00	-16 329,60
	PP		pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x2000mm				
	VV		18*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		18,900		
49	M	15615300	drát kruhový Pz napínací D 2,80mm	m	-54,000	7,00	-378,00
	PP		drát kruhový Pz napínací D 2,80mm				
	VV		3*18		54,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-4 322,50
99	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m	m	-17,500	247,00	-4 322,50
	PP		Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966071822				
	VV		"rozebrání drátěného plotu, likvidace v režii zhotovitele" 17,5		17,500		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejná infrastruktura v obci Násedlovice

Objekt:

SO 800 - Dendrologie a návrh sadových úprav

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MOR, Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-15 380,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-15 380,00
D	1		Zemní práce				-15 380,00
31	K	SC13	Položení balvanů	ks	-10,000	420,00	-4 200,00
	PP		Položení balvanů				
	VV		viz kap. 3.6.3 v tz ostrůvky s růžemi				
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
32	M	SC14	balvany cca 0,5x0,8x0,5	ks	-10,000	1 118,00	-11 180,00
	PP		balvany cca 0,5x0,8x0,5				
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		

