



## SMLOUVA O DÍLO Č. 607/2021

### Město Kopidlno

se sídlem: náměstí Hilmarovo 13, 507 32 Kopidlno

IČ: 00271705

DIČ: CZ00271705

zastoupeno: Ing. Hanou Masákovou, MBA, starostkou města  
na straně jedné jako objednatel (dále jako „objednatel“)

a

### Stavatelství Řehoř, s.r.o.

IČ: 25075543

DIČ: CZ25075543

se sídlem: Dr. Janského 411, 252 28 Černošice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 47534

bankovní spojení: ČSOB a.s.; č.ú.: 180948295/0300

jednající ve věcech smluvních: Petr Řehoř, jednatel společnosti

jednající ve věcech technických: Ing. Jakub Matyáš, výrobní ředitel

na straně druhé jako zhotovitel (dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“) uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ust. § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jako „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jako „smlouva“):

### I. Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.

### II. Specifikace díla

- 2.1. Předmětem díla jsou stavební práce spočívající ve výstavbě přírodního vodovodního řadu ze Psinice, části města Libáň, do Ledkova, části města Kopidlno v Královéhradeckém kraji, a to podle projektové dokumentace, která tvoří přílohu této smlouvy (dále jako „projektová dokumentace“).
- 2.2. Součástí předmětu plnění díla dle této smlouvy je zejména:
  - a) geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací, bude-li nutné pro řádné provedení díla dle této smlouvy;
  - b) provedení stavebních a montážních prací, které spočívají ve výstavbě přírodního vodovodního řadu ze Psinice, části města Libáň, do Ledkova, části města Kopidlno v Královéhradeckém kraji v souladu s podmínkami dle této smlouvy;
  - c) provedení nezbytných dodávek a služeb souvisejících s předmětem plnění této smlouvy, tj. zejména výroba, dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkajících se předmětu díla dle této smlouvy;
  - d) průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci díla dle této smlouvy, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo zhotovitel;
  - e) provedení závěrečného úklidu a uvedení ploch do původního stavu;

- f) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků;
  - g) případné dopravní značení včetně jeho projednání;
  - h) zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění předmětu díla dle této smlouvy;
  - i) zřízení, odstranění a ostražba staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po dokončení stavby;
  - j) vyřízení patřičných výkopových povolení, dopravně inženýrských opatření a rozhodnutí;
  - k) zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla, a to ve 3 písemných vyhotoveních v listinné podobě a v digitální formě na datovém nosiči;
  - l) zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a systémech včetně návodů k užívání;
  - m) geodetické zaměření skutečného provedení díla, přičemž geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičkým inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., a to ve 3 písemných vyhotoveních a v digitální formě;
  - n) provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných právních nebo technických dokladů, jimiž bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů předmětu díla dle této smlouvy.
- 2.3. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást této smlouvy. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla třeba, s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci obdobných děl.
- 2.4. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů.
- 2.5. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je příp. organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí: a) touto smlouvou, b) podmínkami stanovenými ČSN, c) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při realizaci díla, neodporují-li platným ČSN.
- 2.6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN); jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.
- 2.7. Součástí předmětu díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle § 125 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jako „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a obsahu zpracování dle ustanovení § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a následně dle přílohy č. 7 této vyhlášky.
- 2.8. Dílo dle této smlouvy musí být prováděno tak, aby došlo k minimalizaci omezení provozu komunikací.

### **III. Doba plnění**

- 3.1 Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami a po předání a převzetí staveniště. Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě písemné výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k převzetí staveniště zhotovitelem, adresované zástupci zhotovitele. Předání a převzetí staveniště proběhne nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k předání staveniště zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo do pěti pracovních dnů od data předání staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě nejdéle do 8 měsíců ode dne převzetí staveniště; jedná se o limitní termín.
- 3.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem v souladu s čl. IX. této smlouvy. Předání a převzetí díla proběhne za součinnosti zhotovitele a objednatele bez zbytečného odkladu poté, kdy zhotovitel dílo řádně ukončí. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta

- další plnění dle této smlouvy, zejména dojde-li k předání a převzetí příslušné dokumentace k dílu a dalších dokladů vyžadovaných touto smlouvou v průběhu provádění díla nebo při jeho předání.
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.
- 3.4. Zdržel-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo.
- 3.5. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění jeho povinností z této smlouvy. Nestanoví-li tato smlouva zhotoviteli pro splnění povinností konkrétní lhůtu, musí zhotovitel takovou povinnost splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.
- 3.6. Během přerušení provádění díla nebo jeho části podle této smlouvy je zhotovitel povinen v rozsahu stanoveném objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu, zajistit ochranu pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí a materiálu opatřených k provedení díla. Zhotovitel je dále povinen provést opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých státní správou atd.), přičemž o zamýšlených opatřeních je zhotovitel povinen objednatele předem informovat.
- 3.7. Objednatel předal zhotoviteli příslušnou dokumentaci podle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace.

#### **IV. Místo provádění díla**

- 4.1. Místem plnění se rozumí k.ú. Psinice, k.ú. Zliv u Libáně, k.ú. Kopidlno v Královéhradeckém kraji, blíže specifikováno v projektové dokumentaci, která tvoří přílohu této smlouvy.

#### **V. Cena za dílo, platební podmínky**

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:
- a. Cena bez DPH 4 100 116,- Kč (slovy: čtyřmilionystošestnáct korun českých)
  - b. DPH 21% ve výši 861 024,- Kč (slovy: osmsetšedesátjedentisícdvacetčtyři korun českých)
  - c. Cena včetně DPH ve výši 4 961 141,- Kč (slovy: čtyřmilionydevětsetšedesátjedentisícstočtyřicetjedna korun českých)
- (dále též „**Cena za provedení díla**“);
- 5.2. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplynají, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných děl. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid místa provádění díla, předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů. Jedná se tedy jak o náklady se zhotovením díla dle této smlouvy, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním dle této smlouvy.
- 5.3. Objednatel nebudou na cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění (zálohy) před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným

- plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce.
- 5.4. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá zhotovitel objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis dodávek a prací provedených v daném měsíci, oceněný v souladu se smlouvou, odsouhlasený odpovědným zástupcem objednatele.
- 5.5. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb. – o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový; lhůta splatnosti počíná běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.
- 5.6. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele.
- 5.7. Cena za provedení díla je sjednána jako nejvýše přípustná a může být překročena pouze v případě změny sazby DPH. Zhotovitel má nárok na zaplacení ceny za dílo nad rámec ceny sjednané při uzavření této smlouvy pouze při současném splnění těchto podmínek: i) bude se jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo ve výchozích dokumentech ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto výchozích dokumentů a při tvorbě nabídkové ceny a ii) současně se na provedení takového plnění a jeho ceně zhotovitel dohodne s objednatelem ve formě písemného dodatku.
- 5.8. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny, které je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
- 5.9. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn omezit rozsah díla. V tomto případě bude smluvní cena úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze dodávky a práce, u nichž nedošlo k rozporu.
- 5.10. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, a to až do termínu dokončení díla sjednaného v této smlouvě.
- 5.11. Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností:
- 5.11.1. víceprací – objednatel je oprávněn rozšířit rozsah předmětu díla. Zhotovitel provede práce, služby nebo dodávky, které jsou zahrnuté v předmětu díla ani jejich cena v ceně díla a zhotovitel se dohodl s objednatelem na jejich provedení (vyžádané vícepráce). Zhotovitel v takovém případě zpracuje přehledný seznam víceprací ve formě soupisu stavebních prací, služeb a dodávek včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen z položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí se zástupcem objednatele. Zhotovitel je na základě tohoto seznamu povinen pro vícepráce zpracovat změnový list a před provedením dohodnutých prací, služeb nebo dodávek změnový list projednat a schválit zástupcem objednatele. Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu zástupce objednatele takové vícepráce odstranit s výjimkou případů, kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.
- 5.11.2. méněprací – objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel neprovede práce, služby nebo dodávky, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena v ceně díla a objednatel požaduje jejich neprovedení a vyjmutí z předmětu a ceny díla v odůvodněných případech. Zhotovitel v takovém případě zpracuje přehledný seznam méněprací ve formě soupisu stavebních prací, služeb a dodávek včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí s objednatelem. Na základě tohoto seznamu je zhotovitel povinen pro méněpráce zpracovat změnový list a před provedením dohodnutých prací, služeb nebo dodávek změnový list projednat a schválit zástupcem objednatele. Při stanovení rozsahu a ocenění méněprací je zhotovitel povinen zohlednit také snížení odpovídajícího podílu všech ostatních nákladů u položek, jejichž provedení je ovlivněno nebo souvisí s předmětnými méněpracemi.
- 5.11.3. vícevýměr a ménévýměr – pokud bude zjištěno, že skutečná množství prací, služeb a dodávek uvedená v soupisu stavebních prací, služeb a dodávek s výkazem výměr se liší od skutečného stavu (změna množství).

5.11.4. Při realizaci předmětu díla se vyskytnou nové skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy a které zhotovitel nezavinil nebo nemohl prokazatelně předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla. Zhotovitel je povinen zpracovat písemný seznam těchto skutečností ve formě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen z položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí zástupce objednatele.

5.11.5. Při realizaci předmětu díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla. Zhotovitel je povinen zpracovat písemný seznam těchto skutečností ve formě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen z položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí zástupce objednatele.

- 5.12. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny a doplňky rozsahu předmětu díla musí být odsouhlaseny zástupcem objednatele oprávněným jednat ve věcech převzetí prací.
- 5.13. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zhotovitelem.
- 5.14. Zhotovitel bude objednateli účtovat stavební práce za každý kalendářní měsíc na základě vzájemně odsouhlasených zjišťovacích protokolů a soupisů skutečně provedených prací a dodaných strojů, zařízení, konstrukcí apod. (dále jako „zjišťovací protokoly“). Tyto zjišťovací protokoly vypracuje zhotovitel nejpozději do 25. dne každého kalendářního měsíce. Prováděnými stavebními pracemi se rozumí veškeré provedené úkony na nedokončeném předmětu díla, a to i částečné, včetně prokazatelných nákladů uplatněných na plnění díla poddavateli zhotovitele. Součástí podkladů pro řádnou fakturaci bude u dílčí fakturace soupis provedených prací a zjišťovací protokol, u konečné fakturace i předávací protokol. Faktury za předcházející měsíc musejí být na adresu objednatele prokazatelně doručeny nejpozději do 5. dne měsíce následujícího. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti daňového dokladu, jejichž věcný obsah nebude v souladu s potvrzeným soupisem provedených prací a dodávek nebo nebudou doručeny včas, vrátit zhotoviteli k opravě s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu. Lhůta splatnosti běží v tomto případě ode dne doručení nové, řádně vystavené faktury.
- 5.15. Nedílnou součástí závěrečné faktury bude Protokol o předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby.
- 5.16. Fakturace formou měsíčních faktur bude realizována až do výše 90 % ceny díla. Zbýlých 10 % ceny díla (konečná faktura) bude zhotovitel oprávněn fakturovat až po dokončení stavebních prací a protokolárním předání a převzetí díla objednatelem.
- 5.17. Veškeré provedené práce a dodávky zhotovitel postupně fakturuje až do výše celkové smluvní ceny díla. Objednatel zhotoviteli uhradí celou cenu díla za předpokladu převzetí díla, které nebude mít vady bránící jeho řádnému užívání.
- 5.18. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě příslušných jednotkových cenami ÚRS Praha a.s., vydanými v období realizace těchto prací a dodávek.

## **VI. Součinnost smluvních stran**

- 6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.
- 6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
- 6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli veškeré potřebné doklady, konzultace a jinou součinnost.

## **VII. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele**

- 7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné.

- Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je v souladu s právními předpisy oprávněn provádět veškeré činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, a že je k nim plně odborně způsobilý a dostatečně materiálově i technicky vybavený.
- 7.2. Zhotovitel dále potvrzuje, že prověřil podklady a příkazy které obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zhotovitel jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později v průběhu provádění díla bude zhotovitel dovolávat nevhodnosti příkazů nebo věcí předaných objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit ve smyslu ustanovení § 2594 občanského zákoníku.
- 7.3. Objednatel je oprávněn:
- (a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly;
  - (b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob;
  - (c) stanovit organizaci kontrolních dnů tak, aby pravidelně sám nebo prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla kontrolně-technický dozor.
- 7.4. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.
- 7.5. Další závazky zhotovitele:
- a) zajišťuje dopravu, vykládku, nakládku a skladování materiálu, strojů, zařízení a věcí k provedení díla na vlastní náklady a nebezpečí;
  - b) odpovídá za nakládání s odpady vzniklými v rámci jeho činnosti dle této smlouvy v souladu s příslušnými právními předpisy; likvidaci odpadů zajistí zhotovitel na své náklady.
- 7.6. Zhotovitel se zavazuje k dodržování platných pracovněprávních předpisů včetně zákazu nelegálního zaměstnávání, předpisů vztahující se k pobytu cizinců v České republice, předpisů stanovících podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, požárních předpisů, hygienických předpisů, předpisů k ochraně životního prostředí včetně předpisů upravujících nakládání s odpady (především zákona č. 541/2020, o odpadech, v platném znění). Dále se zhotovitel zavazuje řádně a včas hradit své závazky vůči poddodavatelům a umožnit objednateli kontrolovat u zaměstnanců zhotovitele, podílejících se na realizaci díla dle této smlouvy, zda jsou odměňováni v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel dále zajistí, že všechny osoby podílející se na realizaci díla dle této smlouvy budou vybaveny osobními ochrannými pracovními pomůckami.
- 7.7. Je-li zhotovitel v prodlení s úhradou řádně provedených a vyfakturovaných prací poddodavatel, je objednatel oprávněn provést předmětnou úhradu dotčenému poddodavatelovi přímo; v takovém případě již předmětná platba nebude ze strany objednatele uhrazena zhotoviteli.
- 7.8. Zhotovitel bude při realizaci díla dle této smlouvy přednostně využívat malé či střední podniky jako poddodavatele a zavazuje se zajistit, že jak zhotovitel, tak jeho poddodavatelé budou při realizaci díla dle této smlouvy minimalizovat negativní dopady na životní prostředí.
- 7.9. V případě, že to bude možné a účelné, využije zhotovitel při realizaci díla dle této smlouvy osoby znevýhodněné na trhu práce a/nebo osoby s trestní minulostí; možnost a účelnost takového postupu posoudí zhotovitel zejména s ohledem na charakter, rozsah a náročnost prací, které by tyto osoby měly vykonávat, a rovněž s ohledem na dostupnost této pracovní síly na pracovním trhu.



- 7.10. Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, vyplývá-li to ze zvláštních právních předpisů.
- 7.11. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.

### **VIII. Podmínky provádění díla**

- 8.1. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla, a na které se vztahuje § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, bude objednateli předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě.
- 8.2. Pro dílo použije zhotovitel materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie.
- 8.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započetím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů uvědomit objednateli. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne.
- 8.4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
- a. v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha; a
  - b. neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
  - c. nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí provádění díla; a
  - d. bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou, autorizovanou v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (příp. vodohospodářské stavby) ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu; a
  - e. prováděli pracovníci, kteří mají potřebnou kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh dodávek a prací.
- 8.5. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatel bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tj. v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit a není-li to možné, uhradit.
- 8.6. Zhotovitel je povinen při provádění zakrývaných částí díla písemně vyzvat objednatel k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň dvou pracovních dní. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatel o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatel odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
- 8.7. Zhotovitel zajistí koordinaci veškerých činností a dodávek potřebných pro provedení díla podle této smlouvy, včetně činností nebo dodávek zajišťovaných poddodavateli, tak, aby bylo zajištěno plynulé plnění povinností zhotovitele podle této smlouvy.

- 8.8. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ustanovení § 157 stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací podzhotovitelů (poddodavatelů). Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené stavebním zákonem a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, změny harmonogramu postupu prací dle této smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při převjímacím řízení objednateli.
- 8.9. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé smluvní straně.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že budou až do předání díla pravidelně svolávat za účelem provádění kontroly plnění této smlouvy kontrolní dny. Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 2x měsíčně kontrolní dny průběhu provádění díla za účasti oprávněného zástupce zhotovitele, objednatele a osoby vykonávající technický dozor, případně i projektanta vykonávajícího autorský dozor, pokud nebude s postupem prací dohodnuto jinak.
- 8.11. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uveden v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.
- 8.12. Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednání této smlouvy. Dohodnuté termíny a ostatní ujednání podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě smluvní strany závazné, pokud nejsou v rozporu nebo nemění tuto smlouvu.
- 8.13. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy; zhotovitel je povinen reagovat na písemnou výzvu objednatele a staveniště na základě této výzvy a dle podmínek uvedených v této smlouvě převzít. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha. Staveniště je vymezeno projektem organizace výstavby zpracovaným zhotovitelem.
- 8.14. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabráňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat na staveništi pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
- 8.15. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za řádné zabezpečení zařízení staveniště dle platných právních předpisů. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zároveň zavazuje dodržovat hygienické předpisy. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni pracovníci, včetně pracovníků poddodavatelů, splňovali pracovněprávní předpisy České republiky. Plnění těchto povinností jsou zástupci objednatele oprávněni kdykoliv kontrolovat.
- 8.16. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet. Zhotovitel je povinen vybudovat, provozovat a následně odstranit zařízení staveniště. Na zařízení staveniště je zhotovitel povinen si obstarat veškerá potřebná stavební povolení, úřední souhlasy, případně jiná úřední povolení, jsou-li vyžadována podle účinných právních předpisů, a předložit jejich kopii osobě vykonávající kontrolně-technický dozor do 5 dnů od nabytí právní moci takových povolení. Bez potřebných úředních povolení není zhotovitel oprávněn zařízení staveniště vybudovat, případně provozovat.



- 8.17. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem. S požadavky objednatele. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- 8.18. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizení staveniště pro předání a převzetí díla vyklizení staveniště a úprav všech stavbou dotčených ploch do 10 kalendářních dnů po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

## **IX. Záruka za jakost**

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla v délce 60 měsíců ode dne řádného provedení díla zhotovitelem. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí řádně ukončeného díla dle čl. III. odst. 3.2. této smlouvy.
- 9.2. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívání díla k účelu, ke kterému jej objednatel objednal, tj. ode dne oznámení vady do dne protokolárního převzetí opraveného předmětu smlouvy objednatelem. Zhotovitel zárukou garantuje, že všechny dodávky a práce byly provedeny kvalitně a v souladu s požadavky objednatele, podle příslušné dokumentace, smlouvy o dílo a platných technických a technologických norem.
- 9.3. Objednatel uplatní včas právo z vad díla v záruční době, pokud vady oznámí zhotoviteli alespoň v poslední den záruční doby. I v tomto případě je však objednatel povinen uplatnit právo z vad díla bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil.
- 9.4. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje, a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.
- 9.5. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho části. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu nejpozději do 14 kalendářních dní ode dne uplatnění reklamace.
- 9.6. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční doba je shodná jako v článku IX. této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
- 9.7. Smluvní strany se dohodly, že:
  - (a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle této smlouvy; a/nebo
  - (b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle této smlouvy; a/nebo
  - (c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo
  - (d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.
- 9.8. V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí zhotovitel práce na odstranění vady nejpozději do 24 hodin po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě stanovené dohodou smluvních stran.
- 9.9. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné další náklady, v opačném případě tyto náklady uhradí zhotovitel.

- 9.10. Jestliže zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo odstranit vady sám na náklady zhotovitele. Je-li objednatel nucen odstranit vady vlastními silami (případně jiným dodavatelem), je zhotovitel povinen objednateli takto vzniklé účelně vynaložené náklady po jejich odsouhlasení a v cenách obecně obvyklých uhradit v prokázané výši do 21 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury).
- 9.11. Zhotovitel se zavazuje v den odstranění vady dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady či dokumentace vztahující se k opravené, případně vyměněné části.
- 9.12. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruky vlastnosti stanovené právními předpisy, platnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.
- 9.13. Zhotovitel neručí za vady způsobené užíváním díla jiným způsobem, než pro jaký bylo určena. Záruka se nevztahuje na škody způsobené jinými osobami nebo špatnou údržbou díla jeho správcem nebo živelnou pohromou.
- 9.14. Po dobu trvání záruky se objednatel zavazuje bezprostředně po zjištění vady informovat zhotovitele o této skutečnosti včetně podrobného popisu jejího rozsahu, aby nevzniklo nebezpečí rozšíření škod na dalších zařízeních.
- 9.15. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od této smlouvy.
- 9.16. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

## **X. Předání a převzetí díla**

- 10.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo vymezené dle této smlouvy v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými normami. Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla a pořádit zápis (protokol) o předání a převzetí díla.
- 10.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním a převzetím předmětu díla objednatel. Předání a převzetí díla proběhne za součinnosti zhotovitele a objednatele bez zbytečného odkladu poté, kdy zhotovitel dílo řádně ukončí. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména dojde-li k předání a převzetí příslušné dokumentace k dílu a dalších dokladů vyžadovaných touto smlouvou v průběhu provádění díla, nebo při jeho předání.
- 10.3. Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo ukončit a předat objednateli, svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň pět pracovních dnů předem. V případě, že nebude objednateli řádně a včas doručena výzva k účasti na přejímacím řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí pátého pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení.
- 10.4. K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou nebo pokud je to obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předávací protokol musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Objednatel podepsaný přejímací protokol nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.
- 10.5. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla a vyjádření zhotovitele k vadám díla vytknutým ze strany objednatele. Pokud objednatel dílo s vadami převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění vad díla. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoli, a soupis příloh. Prohlášení objednatele o tom, že dílo přejímá, nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle této smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oběma smluvními stranami, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
- 10.6. V případě, že je objednatel přebíráno ukončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli před

- zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení díla, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle článku 2 této smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.
- 10.7. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně ukončené a objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.
- 10.8. V případě, že se při přejímání díla objednatel prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku smlouvy.
- 10.9. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.
- 10.10. Sepsání a podpis protokolu o předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady plnění, vady díla nebo případné nedodělky.
- 10.11. Provedené dílo zhotovitelem bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jako „protokol“). Povinným obsahem protokolu jsou:
- a) identifikační údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli,
  - b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
  - c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
  - d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
  - e) seznam předaných dokladů,
  - f) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.
- 10.12. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat dále:
- a) soupis zjištěných vad a nedodělků,
  - b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
  - c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
- 10.13. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. V případě, že se přejímacího řízení zúčastnili i poddodavatelé, může protokol obsahovat prohlášení, že příslušnou část díla předává poddodavatel zhotoviteli a zhotovitel dále objednateli.
- 10.14. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže není řádně a kvalitně dokončeno, má vady nebo nedodělky bránící řádnému užívání díla nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením dle této smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne nedokončené dílo převzít nebo ho převzít s vadami nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla dle této smlouvy, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli.
- 10.15. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele včetně zástupců technického dozoru a autorského dozoru nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.
- 10.16. Zhotovitel je povinen vyklidit prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště. Části budov a pozemků, jejichž úpravy

nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení stavebně montážních prací do předchozího stavu.

- 10.17. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a způsobilé předání. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převímacího řízení zejména příslušné doklady podle stavebního zákona opravňující stavbu umístit a realizovat. Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.
- 10.18. Objednatel má povinnost k předání a převzetí díla přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je oprávněn přizvat také autorský dozor projektanta.

## **XI. Úrok z prodlení a smluvní pokuta**

- 11.1. Za porušení povinnosti zhotovit dílo řádně a v termínu dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. Za každé porušení technologického postupu stanoveného v projektové dokumentaci, která je přílohou této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každé takové porušení.
- 11.3. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu v případě, že při provádění díla dojde k porušení platných a účinných českých technických norem a harmonizovaných evropských norem, a to ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každé takové porušení.
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu pro případ prodlení se splněním termínu převzetí staveniště a termínu zahájení stavebních prací podle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 11.5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu při nedodržení termínu vyklizení staveniště a úprav všech staveb dotčených ploch do 10 kalendářních dnů po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, a to ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení, nejvýše však 50 tisíc Kč za den.
- 11.6. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinností odstranit vady a nedodělky, se kterými bylo dílo převzato v termínu dle této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení, a to za každou takovou vadu.
- 11.7. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinností odstranit reklamovanou vadu v termínu dle smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den a případ prodlení, a to u každé vady zvlášť.
- 11.8. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za porušení povinností specifikovaných v čl. 7 odst. 7.6 této smlouvy, a to za každý zjištěný případ.
- 11.9. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla v rozsahu, v jakém dle této smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na úhradu, zavazuje se objednatel zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,02 % z částky, s jejímž zaplacením bude v prodlení, a to za každý den prodlení.
- 11.10. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do třiceti dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení.
- 11.11. Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nejsou nikterak dotčeny nároky na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti, a to v plné výši. Odstoupením od této smlouvy nezaniká vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty.

## **XII. Odstoupení od smlouvy**

- 12.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 12.2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

- (a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku III. této smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů;
  - (b) jestliže zhotovitel po dobu delší čtrnácti kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o přerušení provádění díla dle čl. III. odst. 3.6. této smlouvy;
  - (c) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy;
  - (d) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle insolvenčního zákona, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele;
  - (e) jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace;
  - (f) jestliže zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu.
  - (g) jestliže budou zjištěny rozpory v provádění díla s dokumentací stavby.
- V případě odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.
- 12.3. Strana, na jejíž straně nastal důvod k odstoupení od smlouvy, uhradí druhé smluvní straně škody způsobené jí odstoupením od smlouvy.
  - 12.4. V případě odstoupení kterékoliv smluvní strany od této smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit místo realizace díla nejpozději do 7 dnů od účinnosti odstoupení od této smlouvy. Pokud zhotovitel v uvedené lhůtě místo realizace díla nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele
  - 12.5. Realizace předmětu díla je podmíněna poskytnutím finanční podpory (dotace) ze strany Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Národního programu Životní prostředí. Neposkytnutí této finanční podpory (dotace) objednateli je rozvazovací podmínkou této smlouvy o dílo.
  - 12.6. V případě předčasného ukončení smlouvy poskytne zhotovitel objednateli bezplatně veškerou nezbytnou součinnost, aby objednateli nevznikla škoda v důsledku ukončení prací zhotovitelem.

### **XIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva**

- 13.1. Zhotovitel nese od doby převzetí místa provádění díla do řádného předání díla objednateli a řádného odevzdání místa provádění díla objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a jiných částech od doby převzetí místa provádění díla do řádného předání díla objednateli, nebude-li v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
- 13.2. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a která jsou či byly použity k provedení díla, jimiž jsou zejména:
  - (a) zařízení místa provádění díla provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
  - (b) pomocné konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části; a/nebo
  - (c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.
- 13.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na věcech, které zhotovitel či objednatel opatřil za účelem provedení díla, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby vrácení.
- 13.4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla.
- 13.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, jež prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění závazků ze smlouvy.
- 13.6. Výsledky projektových prací a další dokumentace, vytvořené zhotovitelem v rámci plnění předmětu této smlouvy, jsou co do hmotných substrátů majetkem objednatele, který je může použít v rozsahu potřebném pro splnění účelu této smlouvy, v to počítaje i užití dokumentace včetně jejího doplnění, přepracování a změn provedených třetími osobami činnými pro objednatele při provádění díla. Tato licence trvá i po ukončení smlouvy. Cena za tuto licenci je zahrnuta v ceně díla. Zhotovitel může disponovat výsledky projektových prací pouze pro účel této smlouvy a je oprávněn je poskytnout třetím osobám pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Vlastnické právo k dokumentaci přechází na objednatele dnem převzetí. Objednatel je oprávněn upravit či jinak měnit dílo, které je předmětem této smlouvy.

- 13.7. Do doby převzetí díla objednatelem odpovídá zhotovitel za škody způsobené na díle, ledaže by prokázal, že ke škodě došlo za okolností vylučujících jeho odpovědnost. Zhotovitel odpovídá i za škody způsobené třetím osobám při provádění díla nebo v souvislosti s ním. Na objednatele přechází nebezpečí škody na díle či jeho části jeho převzetím.
- 13.8. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené svojí činností nebo činností svých poddodavatelů na zhotovovaném díle včetně jakýchkoliv škod způsobených činností zhotovitele nebo poddodavatelů na objektech či jejich částech dotčených stavbou nebo souvisejících s realizací díla po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem.
- 13.9. Zhotovitel zodpovídá rovněž za škody způsobené stavební činností třetí, na stavbě nezúčastněné osoby. V případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku objednatele a třetích osob tj. objektů, prostranství, komunikací a inženýrských sítí ve vlastnictví objednatele nebo třetích osob, uvede zhotovitel tyto poškozené věci či objekty nejpozději k datu převzetí díla bezplatně do původního stavu.
- 13.10. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu dle zadávacích podmínek.
- 13.11. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil s podmínkami dotace, která bude objednatelem využita pro spolufinancování předmětu díla dle této smlouvy, a odpovídá za škodu vzniklou porušením podmínek dotace zhotovitelem.

#### **XIV. Pojištění odpovědnosti**

- 14.1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění.
- 14.2. Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy oběma smluvními stranami objednateli předložit pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky činí alespoň 3,5 milionu Kč. Toto pojištění zahrnuje zejména pojistná nebezpečí provozní (pády částí díla nebo předmětů montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a strojů, poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků). Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení.
- 14.3. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu.
- 14.4. Veškeré náklady na vystavení pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele jsou zahrnuty v ceně díla.

#### **XV. Společná ustanovení**

- 15.1. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv peněžitá plnění dle této smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.
- 15.2. V případě, že některá ustanovení této smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu obsoletní, neúčinná nebo neplatná, a to i v důsledku rozhodnutí příslušných správních orgánů, nebude to mít za následek neplatnost či neúčinnost smlouvy. Příslušné neplatné ustanovení se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takovým platným ustanovením, jehož věcný obsah bude shodný nebo co nejvíc podobný nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl této smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejbližší odpovídá účelu a smyslu smlouvy, popř. se smluvní strany zavazují požádat o vydání nového rozhodnutí správního orgánu, které bude nejbližší odpovídat smyslu a účelu této smlouvy.
- 15.3. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 15.4. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této smlouvy budou řešeny smírně. V případě, že se nepodaří vyřešit takový spor smírnou cestou, může se kterákoli ze smluvních stran obrátit v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, na věcně a místně příslušný soud.

- 15.5. Smluvní strany si ujednávají, že tato smlouva a veškeré vztahy z této smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanoveními občanského zákoníku.
- 15.6. Komunikace mezi smluvními stranami musí být provedena písemně, kde to stanoví tato smlouva. Pokud jednotlivá ustanovení této smlouvy nevymezují prostředky komunikace jinak, může být písemná komunikace zaslána druhé smluvní straně doporučenou poštou, kurýrem nebo předána osobně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

#### **XVI. Závěrečná ustanovení**

- 16.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
- 16.2. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení. Předchozí věta neplatí v případě, že smlouva bude uzavřena v elektronické podobě s připojením platných elektronických podpisů oprávněných zástupců smluvních stran.
- 16.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 16.4. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří přílohy této smlouvy (v elektronické podobě na CD/DVD):  
Příloha č. 1: Projektová dokumentace  
Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet  
Příloha č. 3: Výzva č. 2/2018 Národního programu Životní prostředí
- 16.5. Smluvní strany tímto prohlašují, že jsou zcela svéprávné právní osobnosti, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci této smlouvy.
- 16.6. Práva a povinnosti dle této smlouvy není zhotovitel oprávněn převést na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 16.7. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a nikoliv v omylu. Smluvní strany si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

V Kopidlně dne 10. 5. 2021

**MĚSTO KOPIDLNO**  
PSČ 507 32 1

  
**Ing. Hana Masáková, MBA**  
starostka města

Za zhotovitele:

V Černošicích dne 10. 5. 2021



Stavitelství Řehoř, s.r.o.  
Dr. Janského 411  
252 28 Černošice  
DIČ: CZ25075543  
(1)

**Petr Řehoř**  
jednatel společnosti





## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
<b>372a</b>	<b>Prívodní řád do Ledkova</b>	bm
Stavba :	Název stavby :	SKP :
<b>372</b>	<b>Prívodní vodovád Pšínice - Ledkov</b>	
Projektant :	Jan Příbyl	Počet měrných jednotek : 1898
Objednatel :	Město Kopidlno	Náklady na MJ : 2 160
Počet listů :		Zakázkové číslo : 372
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	3 830 409	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	56 952	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		3 887 361	Zařízení staveniště	212 755
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy		3 887 361	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		4 100 116	VRN celkem	212 755
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :		Jméno :		Jméno :
		Datum :		Datum :
		Podpis:		Podpis :
Základ pro DPH		21,0 % činí :	4 100 116 Kč	
DPH		21,0 % činí :	861 024 Kč	
Základ pro DPH		21,0 % činí :	0 Kč	
DPH		21,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			4 961 141 Kč	

Poznámka :

Stavba :	372 Přívodní vodovod Psinice - Ledkov	Rozpočet :	372a
Objekt :	372a Přívodní řad do Ledkova		Přívodní řad do Ledkova

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 891 517	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	22 587	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	66 896	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	47 030	0	0	0	0
5 Komunikace	39 314	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	4 712	0	0	0	0
8 Trubní vedení	1 645 288	0	0	0	0
871 Odbočení k nemovitostem	19 364	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	16 905	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	76 796	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	7 268	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	25 450	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	19 243	0	0	0
783 Nátěry	0	4 992	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>3 830 409</b>	<b>56 952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	3 887 361	0
Oborová přírážka	0	0,0	3 887 361	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	3 887 361	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	3 887 361	0
Zařízení staveniště	0	5,5	3 887 361	212 755
Provoz investora	0	0,0	3 887 361	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	3 887 361	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	3 887 361	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>212 755</b>

# **Položkový rozpočet**

Stavba :	<b>372 Přívodní vodovod Psinice - Ledkov</b>	Rozpočet: 372a
Objekt :	<b>372a Přívodní řad do Ledkova</b>	Přívodní řad do Ledkova

Díl:	Název položky	MJ	Množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>	<b>Zemní práce</b>				
1	110002500T00 Vytýčení hranice pozemků	kus	2,00	4 480,00	8 960,00
2	110002501T00 Vytýčení trasy vodovodu	ks	27,00	896,00	24 192,00
3	110002503T00 Skutečné zaměření vodovodu	m	1 898,00	25,60	48 588,80
4	111002507T00 PD skutečného provedení	kus	1,00	53 749,00	53 749,00
5	111201101R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	40,00	32,00	1 280,00
6	111201401R00 Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	40,00	32,00	1 280,00
7	115101202R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 500 - 1000 l	h	8,00	38,40	307,20
8	115101302R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m,přítok 1000 l	den	19,00	230,40	4 377,60
9	121101101R00 Sejmутí ornice s přemístěním do 50 m	m3	37,86	230,40	8 722,94
10	131201201R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	57,80	320,00	18 496,00
11	131201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	34,68	6,40	221,95
12	131301201R00 Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3	m3	32,33	320,00	10 345,60
13	131301209R00 Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4	m3	19,40	6,40	124,16
14	132201202R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	264,16	268,80	71 006,21
15	132201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	158,50	6,40	1 014,40
16	132202201U00 Hloub rýh š 2 m soudrž hor 3 ručně	m3	4,12	1 216,00	5 009,92
17	132301202R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3	m3	77,64	268,80	20 869,63
18	132301209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	46,58	6,40	298,11
19	133201101R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	0,99	320,00	316,80
20	133201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	0,59	6,40	3,78
21	141701104T00 Řízený protlak D 90 mm, 63 mm	m	1 679,00	704,00	1 182 016,00
22	151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	775,00	32,00	24 800,00
23	151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	143,40	32,00	4 588,80
24	151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	775,00	19,20	14 880,00
25	151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	143,40	19,20	2 753,28
26	161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	262,02	23,04	6 036,94
27	162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	141,79	320,00	45 372,80
28	162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1 417,90	8,96	12 704,38
29	167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	141,79	25,60	3 629,82
30	171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	141,79	25,60	3 629,82
31	174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	267,42	230,40	61 613,57
32	175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	81,44	230,40	18 763,78
33	181301103R00 Rozproštění ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2	m2	189,30	32,00	6 057,60
34	199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	141,79	537,60	76 226,30
35	14115340 Trubky ocel. modrobílá 11353.1 D 48,3x2,6 mm	m	40,00	153,60	6 144,00
36	14231117 Trubka bezešvá hladká 11353.1 D 324x10,0 mm	m	15,62	5 760,00	89 971,20
37	58337320 Štěrkopisek frakce 0-8 C	T	138,45	384,00	53 164,80
<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>1 891 517,20</b>
<b>Díl: 2</b>	<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				
38	273313511R00 Beton základových desek prostý C 12/15	m3	2,68	4 096,00	10 977,28
39	273356021R00 Bednění základových desek,plochy rovinné, zřízení	m2	5,10	537,60	2 741,76
40	273356022R00 Bednění základových desek,plochy rovinné,odbednění	m2	5,10	320,00	1 632,00
41	273361921R00 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí	t	0,07	45 440,00	3 180,80
42	275313511R00 Beton základových patek prostý C 12/15	m3	0,99	4 096,00	4 055,04
<b>Celkem za</b>	<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>22 586,88</b>
<b>Díl: 3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
43	380311542R00 Beton komplet. konstrukcí prostý C 16/20 do 30 cm	m3	6,36	4 608,00	29 306,88
44	380356231R00 Bednění kompl.konstr.neomít,BO pl.rovinných,zřiz.	m2	31,92	793,60	25 331,71
45	380356232R00 Bednění kompl.konstr.neomít,BO pl.rovinných,odbed.	m2	31,92	384,00	12 257,28
<b>Celkem za</b>	<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>66 895,87</b>
<b>Díl: 4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>				
46	411321313R00 Stropy deskové ze železobetonu C 16/20	m3	1,08	8 320,00	8 985,60
47	411351101R00 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení	m2	2,88	960,00	2 764,80
48	411351102R00 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	2,88	448,00	1 290,24
49	411354173R00 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení	m2	2,88	320,00	921,60
50	411354174R00 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění	m2	2,88	153,60	442,37
51	411362021R00 Výztuž stropů svařovanou sítí z sítí Kari	t	0,06	45 440,00	2 726,40
52	451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	20,36	832,00	16 939,52
53	452313121R00 Bloky pro potrubí z betonu C 8/10	m3	1,73	3 712,00	6 421,76

## Položkový rozpočet

Stavba :	372 Přívodní vodovod Psinice - Ledkov	Rozpočet: 372a
Objekt :	372a Přívodní řád do Ledkova	Přívodní řád do Ledkova

2. díl	Číslo položky	Název položky	Mj	Jednotka	Cena / MJ	Kalkulační Kč
54	452353101R00	Bednění bloků pod potrubí	m2	11,52	512,00	5 898,24
55	463211121R00	Rovnanina z lomového kamene s vyplněním spár	m3	0,09	7 104,00	639,36
	<b>Celkem za</b>	<b>4 Vodovodné konstrukce</b>				<b>47 029,89</b>
Díl: 5		<b>Komunikace</b>				
56	566901111R00	Vyspravení podkladu po překozech šterkopískem	m3	15,62	1 497,60	23 392,51
57	566903111R00	Vyspravení podkladu po překozech kam.hrubě drceným	t	5,81	1 088,00	6 321,28
58	58380056.B	Žulové kostky 10/8 cm (balení = 1 t)	t	1,50	6 400,00	9 600,00
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				<b>39 313,79</b>
Díl: 6		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				
59	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	0,54	7 040,00	3 801,60
60	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	0,54	768,00	414,72
61	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení	m2	0,06	576,00	34,56
62	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m2	0,06	320,00	19,20
63	632451024R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm	m2	2,88	153,60	442,37
	<b>Celkem za</b>	<b>6 Úpravy povrchu, podlahy</b>				<b>4 712,45</b>
Díl: 8		<b>Trubní vedení</b>				
64	111000005T00	Montáž šachet průměr 1,50 m	kus	2,00	12 500,00	25 000,00
65	28610111 T00	Osazení plastové šachty	ks	1,00	6 200,00	6 200,00
66	311361123R00	Vystuz zdi ze zb svar siti kari	t	0,08	45 440,00	3 635,20
67	850265121R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 100	kus	1,00	3 072,00	3 072,00
68	852242121R00	Montáž trub litin. tlak. přír.do 1 m, výkop DN 80	kus	5,00	576,00	2 880,00
69	852242192R00	Příplatek za práce ve štole DN 80-250	kus	2,00	358,40	716,80
70	857242121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos.přir. výkop DN 80	kus	38,00	576,00	21 888,00
71	857242192R00	Příplatek za práce ve štole DN 80-250	kus	14,00	358,40	5 017,60
72	857244121R00	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 80	kus	7,00	576,00	4 032,00
73	857244192R00	Příplatek za práce ve štole DN 80-250	kus	2,00	358,40	716,80
74	857262121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100	kus	2,00	576,00	1 152,00
75	857264121R00	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 100	kus	1,00	704,00	704,00
76	857312121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 150	kus	2,00	704,00	1 408,00
77	871211121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm	m	1 062,00	153,60	163 123,20
78	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	m	836,00	153,60	128 409,60
79	891163221R00	Montáž ventilů odvzdušňovacích. závit. DN 25	kus	1,00	665,60	665,60
80	891211111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 50	kus	2,00	576,00	1 152,00
81	891211221R00	Montáž vodovod. šoupátek šacht. kolečko DN 50	kus	1,00	576,00	576,00
82	891213395R00	Příplatek za montáž v objektech DN 50 - 150	kus	1,00	320,00	320,00
83	891215321R00	Montáž zpětných klapek DN 50	kus	1,00	921,60	921,60
84	891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	4,00	576,00	2 304,00
85	891241221R00	Montáž vodovod. šoupátek šacht. kolečko DN 80	kus	5,00	576,00	2 880,00
86	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	4,00	576,00	2 304,00
87	891261111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	1,00	704,00	704,00
88	891265111R00	Montáž koncových klapek hrdlových DN 100	kus	2,00	966,40	1 932,80
89	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	1 062,00	25,60	27 187,20
90	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	1 898,00	19,20	36 441,60
91	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	836,00	32,00	26 752,00
92	892372111R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300	úsek	4,00	1 600,00	6 400,00
93	894401211R00	Osazení betonových skruží rovných	kus	4,00	793,60	3 174,40
94	894423113T00	Osazení přechodových desek	kus	2,00	742,40	1 484,80
95	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	3,00	1 600,00	4 800,00
96	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	7,00	704,00	4 928,00
97	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	4,00	704,00	2 816,00
98	899521211R00	Stupadla vidlicová oceloplastová, do otvorů	kus	4,00	87,04	348,16
99	899713111R00	Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém	kus	9,00	2 800,00	25 200,00
100	28314147	Fólie výstražná pro vodu š. 220 mm bílá	m	250,00	3,84	960,00
101	28600099	Trubka PE 100 SDR11 90 mm předizolovaná	m	15,23	512,00	7 797,76
102	28610043	Vodoměrná šachta dvoupášťová 2,40 x 1,20 x 1,90 m	kompl.	1,00	212 000,00	212 000,00
103	286134465	Trubka PEHD 100RC2 SDR 11 90 x 8,2 mm návin voda	m	220,26	179,72	39 586,18
104	286134468	Trubka PEHD 100RC3 SDR 11 63 x 5,8 mm návin voda	m	1 062,00	150,31	159 629,64
105	28613525	Trubka PEHD 100RC3 SDR11 90x8,2 mm L100m s PP	m	628,29	297,43	186 874,56
106	28653085.A	Elektrospojka d 90 mm PE 100	kus	22,33	233,89	5 222,86
107	28653086A	Elektrospojka PE 100 SDR 11 d 63 mm	kus	8,12	128,45	1 043,00

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>372 Přívodní vodovod Psinice - Ledkov</b>	Rozpočet: 372a
Objekt :	<b>372a Přívodní řad do Ledkova</b>	Přívodní řad do Ledkova

st.	Číslo položky	Název položky	MJ	hmotn.	cena / MJ	cena celk.
108	28653103A	Oblouk PE 100 SDR 11 90 mm/11 st.	kus	1,02	1 203,24	1 227,30
109	28653108	Elektrokoleno PE 100 SDR 11 90 mm/45 st.	kus	3,05	571,20	1 742,16
110	28653109	Elektrokoleno PE 100 SDR 11 90 mm/30st.	kus	3,05	734,78	2 241,09
111	34140825	Vodič silový pevné uložení CY 4,00 mm <sup>2</sup>	m	250,00	29,00	7 250,00
112	38821703	Vodoměr přírubový hybridní DN 50 mm	kus	1,00	28 601,60	28 601,60
113	42200728	podkladová deska hydrant	kus	4,04	2 164,01	8 742,59
114	42200729	podkladová deska šoupátko	kus	7,07	173,07	1 223,60
115	42200750	poklop uliční šoupátkový - voda	kus	7,00	843,61	5 905,27
116	42200761	Poklop k podz. hydrantu	kus	4,00	2 164,01	8 656,03
117	42228305	DN 1" odvzdušňovací ventil	kus	1,01	3 104,50	3 135,54
118	42228306	šoupátko DN 50	kus	3,03	5 552,69	16 824,65
119	42228310	šoupátko DN 80	kus	9,09	7 355,71	66 863,42
120	42228312	šoupátko DN 100 přírub.	kus	1,01	8 631,85	8 718,16
121	422733898	pas navrtávací na PE 63/1"	kus	1,01	1 485,85	1 500,71
122	422733899	pas navrtávací na PE 63/3/4"	kus	1,01	1 485,85	1 500,71
123	42273499	Prostupové těsnění	kus	8,08	29,30	236,74
124	42273605	Hydrant podzemní DN 80/ 1,50	kus	4,04	13 584,92	54 883,08
125	42273771	Kluzné objímky výška 15 mm	kus	3,03	160,45	486,16
126	42273772	Kluzné objímky výška 60 mm	kus	10,10	251,14	2 536,47
127	42273773	Kluzné objímky výška 60 mm	kus	20,20	251,14	5 072,95
128	42273780	Kluzné objímky výška 19 mm	kus	6,06	140,92	853,95
129	42273784	Koncová pryžová manžeta 90 x 160	kus	1,01	990,59	1 000,50
130	42273791	Koncová pryžová manžeta 63 x 110 mm	kus	1,01	544,13	549,57
131	42291020	souprava zemní teleskopická DN 50-65	kus	2,02	1 854,86	3 746,82
132	42291023	souprava zemní teleskopická DN 80	kus	3,03	1 854,86	5 620,23
133	42291024	souprava zemní teleskopická DN 100	kus	1,01	1 854,86	1 873,41
134	42291026	souprava zemní teleskopická DN 80	kus	1,01	1 854,86	1 873,41
135	42293147	ruční kolo DN 80	kus	5,05	386,43	1 951,48
136	42293150	ruční kolo DN 50	kus	1,01	269,95	272,65
137	551100199	Zpětná koncová klapka DN 160 mm	kus	2,02	15 009,56	30 319,31
138	551100200	Klapka zpětná přírubová DN 50 mm	kus	1,01	11 566,78	11 682,45
139	55111230	Ventil přímý průchozí mosazný 1"	kus	2,02	426,93	862,40
140	55112001A	Výtokový ventil 3/4"	kus	1,01	358,57	362,15
141	55244346	Poklop studniční s větr. hlavicí 600x600	kus	2,02	7 574,26	15 300,00
142	55244362	Poklop studniční s větr. hlavicí 700x700	kus	1,00	8 415,85	8 415,85
143	55252109	Trouba litinová tlaková přírubová DN 50 dl.200 mm	kus	1,01	1 497,05	1 512,02
144	55252125	Trouba litinová tlaková přírubová DN 80 dl.900 mm	kus	3,03	3 976,32	12 048,25
145	55252130	Trouba litinová tlaková přírubová DN 80 dl.1000 mm	kus	1,01	4 616,72	4 662,88
146	55254902	Příruba DN 80 /1"	kus	1,01	1 186,50	1 198,36
147	55254999	Speciální příruba DN 50 mm	kus	4,04	2 018,14	8 153,28
148	55255000	Speciální příruba DN 80 mm	kus	16,16	2 541,73	41 074,43
149	55255001	Speciální příruba DN 100 mm	kus	2,02	2 842,16	5 741,17
150	55255002	Speciální příruba DN 150 mm	kus	2,02	4 462,99	9 015,24
151	55255306	Tvarovka přírubová s odbočkou T DN 50/50 mm	kus	1,01	2 403,93	2 427,97
152	55255310	Tvarovka přírubová s odbočkou T DN 80/80 mm	kus	6,06	2 290,92	13 882,97
153	55255314	Tvarovka přírubová s odbočkou T DN 100/80mm	kus	1,01	2 664,83	2 691,48
154	55255558	Přechod přírubový FFR DN 80/50/ 200 mm	kus	2,02	1 571,00	3 173,41
155	55255581	Přechod přírubový FFR DN 150/80/ 200	kus	2,02	2 175,12	4 393,74
156	55255680	Koleno přírubové P DN 80 mm	kus	1,01	1 647,73	1 664,21
157	55255720.A	Koleno přírubové s patkou N DN 80 mm	kus	6,06	1 827,71	11 075,93
158	59224147	Zákrytová deska TBK 1500-625/180 D	kus	2,02	14 147,33	28 577,60
159	592243745	Spodní díl nádrže TBZ 1500 x 2000 x 120 mm	kus	2,02	20 188,54	40 780,86
160	59225341	Skrůž studňová TBS-Q 100/50/9	kus	2,02	1 241,73	2 508,29
161	59225342	Skrůž studňová TBS-Q 100/100/9	kus	2,02	2 134,66	4 312,01
	<b>Celkem za</b>	<b>8 Trubní vedení</b>				<b>1 645 287,86</b>
Díl:	<b>871</b>	<b>Odbočení k nemovitostem</b>				
162	891163111R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 25	kus	3,00	448,00	1 344,00
163	891249111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 80	kus	3,00	320,00	960,00
164	899401111R00	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	3,00	704,00	2 112,00
165	28613065.M	T-kus odbočkový navrtávací 90-32 mm PE 100	kus	3,03	3 395,92	10 289,63



## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>372 Přívodní vodovod Psínice - Ledkov</b>	Rozpočet: 372a
Objekt :	<b>372a Přívodní řád do Ledkova</b>	Přívodní řád do Ledkova

№	Číslo položky	Název položky	JM	množství	cena / JM	celkem (Kč)
166	42200729	podkladová deska	kus	3,03	173,07	524,40
167	42200730	poklop uliční lehký - voda	kus	3,00	441,95	1 325,84
168	422913340	Souprava zemní telesk.Rd 1,15-1,80 m, navrt. T kus	kus	3,03	926,76	2 808,08
	<b>Celkem za</b>	<b>871 Odbočení k nemovitostem</b>				<b>19 363,94</b>
Díl:	<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				
169	919794441R00	Úprava ploch kolem hydrantů v živ.krytech do 2 m2	kus	4,00	1 024,00	4 096,00
170	970041047T00	Vrtání jádrové do betonu D 400 mm	ks	2,00	6 400,00	12 800,00
171	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,01	102,40	1,02
172	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,01	102,40	1,02
173	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,19	19,20	3,65
174	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,19	19,20	3,65
	<b>Celkem za</b>	<b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>				<b>16 905,34</b>
Díl:	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				
175	998276101R00	Přesun hmot, trubicí vedení plastová, otevř. výkop	t	307,18	250,00	76 795,62
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>76 795,62</b>
Díl:	<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>				
176	713111111R00	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně	m2	5,40	64,00	345,60
177	713411121R00	Izolace tepelná potrubí pásy LSP a drátem, 1vrstvá	m2	26,00	67,84	1 763,84
178	28325020	fólie hydroizolační tl. 1,0 mm	m2	5,40	57,60	311,04
179	28375770	Deska polystyren.EPS100 tl. 20 mm	m2	5,40	153,60	829,44
180	63143501	Deska čedičová izolační 50mm	m2	26,00	153,60	3 993,60
181	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,08	320,00	24,04
	<b>Celkem za</b>	<b>713 Izolace tepelné</b>				<b>7 267,56</b>
Díl:	<b>722</b>	<b>Vnitřní vodovod</b>				
182	722000004T00	Objímka s gumou D 355 mm	Ks	4,00	793,60	3 174,40
183	722151121R00	Potrubí nerez D 108 x 2,0mm	m	3,00	896,00	2 688,00
184	722182028T00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 194	m	15,00	793,60	11 904,00
185	28377649a	Trubice izolační tl. 50 mm s Al. D 194 mm	m	15,00	512,00	7 680,00
186	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,01	320,00	3,59
	<b>Celkem za</b>	<b>722 Vnitřní vodovod</b>				<b>25 449,99</b>
Díl:	<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				
187	713491111R00	Izolace - montáž oplechování pevného potrubí	m2	26,00	281,60	7 321,60
188	13756520	Plech hladký jakost 11321.21 0,60x1000x2000 mm	T	0,25	47 360,00	11 840,00
189	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,25	320,00	80,92
	<b>Celkem za</b>	<b>764 Konstrukce klempířské</b>				<b>19 242,52</b>
Díl:	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				
190	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	26,00	192,00	4 992,00
	<b>Celkem za</b>	<b>783 Nátěry</b>				<b>4 992,00</b>