



Ministerstvo životního prostředí



SMLOUVA O DÍLO č. (.....)

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla

„Vybudování FVE na budovách města Moravský Beroun“

(dále jen „Smlouva“)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: město Moravský Beroun

se sídlem: náměstí 9. května 4, Moravský Beroun

IČ: 00296244

zastoupený: Ing. Bc. Jan Hicz, starosta města

Telefon: +420 554 773 120

E-mail: mesto@morberoun.cz

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Ing. Bc. Jan Hicz, starosta obce

- ve věcech technických: Roman Rubík, mob: +420 737 216 463, e-mail: roman.rubik@morberoun.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu: 1847891309/0800

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: TOMEX METAL s.r.o.

se sídlem: Dr. Martinka 167, 739 44 Brušperk

zastoupená: Martinou Čmelovou, jednatelka

IČO: 05497281

DIČ: CZ05497281

Zapsán:

Bankovní spojení: č.u.: 5454054540/5500 bankovní ústav: Raiffeisen Bank a.s.

Kontaktní osoba ve věci realizaci Díla: Martin Sasyn

(dále jen „Zhotovitel“)

- 1.1. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající ze Smlouvy, a že mu nejsou známy žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
- 1.2. Zhotovitel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky vyplývající z této Smlouvy, a že mu nejsou známy žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením Smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného právního předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této Smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření Smlouvy.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a Objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto Smlouvou, dílo s názvem: Vybudování FVE na budovách města Moravský Beroun, (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje řádně zhotovené Dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

2.2. Kompletním zhotovením Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného Díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné, a to zejména:

2.2.1. kompletní **zhotovení díla** specifikované touto Smlouvou a dále specifikované zejména:

- Projektovou dokumentací, kterou zpracovalo Alumbrado s.r.o., Rašínova 103/2, 602 00 Brno, IČ: 29194911, pod názvem: FVE 20,0 kWp - Vybudování FVE na objektu MŠ ve městě Moravský Beroun a FVE 25,0 kWp - Vybudování FVE na objektu MÚ ve městě Moravský Beroun
- podmínek uvedených ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, správců sítí a majitelů dotčených pozemků, jak byly tyto podmínky převzaty oddělením stavebního úřadu do společného rozhodnutí,
- dalších obecně závazných technických podmínek uvedených v právních a technických předpisech, ČSN a ČSN EN,
- podmínek zadávacího řízení.
- (dále jen „dílo“)

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s výše uvedenými doklady a převzal jejich kopie současně s podpisem Smlouvy.

2.2.2. součinnost Zhotovitele při zajištění připojení Díla do distribuční sítě příslušného distributora elektrické energie po dokončení realizace při splnění podmínek Smlouvy o připojení uzavřené mezi Objednatелеm a společností ČEZ Distribuce, a.s. (dále jen „Smlouva o připojení“),

2.2.3. zpracování dokumentace skutečného provedení podle vyhlášky č. 499/2006 Sb.,

2.2.4. zřízení, údržbu a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu a dodržování obecných zásad a organizačních procesů při těchto činnostech a dodržování souvisejících právních předpisů,

2.2.5. důsledný úklid všech prostor Díla, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení realizace Díla,

2.2.6. zabezpečení podmínek stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury a účastníků správních řízení ve věci územního rozhodnutí, stavebních povolení a vyjádření jednotlivých účastníků správních řízení,

2.2.7. zachování dopravní obslužnosti okolních objektů a pozemků při realizaci Díla, zajištění bezpečnostních opatření na ochranu lidí a majetku,

2.2.8. uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených realizací Díla do původního stavu, případně smluveného stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením Díla,

2.2.9. průběžná likvidace odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, (dále též „zákon o odpadech“), a dalších prováděcích předpisů, vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu,

2.2.10. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy,

- 2.2.11. zajištění ochrany životního prostředí dle platných právních předpisů při provádění Díla,
 - 2.2.12. příprava podkladů a součinnost pro zajištění kolaudace Díla a případné změny Díla před dokončením,
 - 2.2.13. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu v místě provádění Díla ve vhodném balení a na vhodném místě,
 - 2.2.14. provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek Díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a Zhotovitel zajistí jejich předání Objednateli,
 - 2.2.15. předání veškeré dokumentace k Dílu, a to zejména podklady pro závěrečnou kontrolní prohlídku Díla, technické listy a prohlášení o shodě v českém jazyce, revize elektro, včetně zpracování autorizovaných revizních zpráv, protokoly o provedených zkouškách, čestné prohlášení a doklady o likvidaci odpadů z montáže, prohlášení o souladu s ověřenou projektovou dokumentací včetně vyznačení provedených změn, stavební deník, závěrečný předávací protokol a dále doklad o montáži, kontrole a funkční zkoušce požárně bezpečnostního zařízení,
 - 2.2.16. předání veškerých posudků a další dokumentů pro budoucí legalizaci Díla, jakými jsou aktualizované požárně bezpečnostní řešení stavby dle skutečnosti, protokol o určení vnějších vlivů, provozní a jiné řády,
 - 2.2.17. předání záručních listů k technologickým zařízením Objednateli; vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování Díla, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu Díla v českém jazyce a ve trojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě,
 - 2.2.18. dodání veškerého softwarového vybavení (včetně poskytnutí licenčních práv), je-li ho třeba k řádnému užívání či provozování díla. Součástí ceny jsou i aktualizace softwarového vybavení. V rámci předání softwarového vybavení budou předány i nezbytné kódy a hesla pro řádnou funkci,
 - 2.2.19. mít po celou dobu realizace Díla a po celou dobu trvání závazků vyplývajících ze Smlouvy, uzavřenou pojistnou smlouvu v rozsahu dle čl. 12.2 této Smlouvy.
- 2.3. Zhotovitel je povinen provést Dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
 - 2.4. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými dokumentací dle čl. 2.2.1 Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že mu byla zpřístupněna Projektová dokumentace a další technické podklady nutné ke zhotovení Díla a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý seznámil. Zhotovitel také podrobně prostudoval Položkový rozpočet.
 - 2.5. Zjistí-li Zhotovitel během realizace Díla v dokumentech uvedených ve Smlouvě nedostatky či rozpory, je povinen na tyto bezodkladně písemně upozornit technický dozor investora (dále jen „TDI“) či Objednatele.
 - 2.6. Objednatel odpovídá za to, že doklady, které Zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektových dokumentací. Objednatel ve spolupráci s TDI a koordinátorem BOZP vydá staveništní předpisy stanovující pravidla, která musí být zachovávána při provádění Díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být Zhotoviteli předány nejpozději v den předání staveniště.
 - 2.7. Smluvní strany se dohodly, že v případě rozporu mezi věcným vymezením Díla v Projektové dokumentaci a mezi Položkovým rozpočtem, bude platit Položkový rozpočet.

- 2.8. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace Díla požadovat záměny materiálů a technologií oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v Projektové dokumentaci a Zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů a technologií musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně nadbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál nebo technologii zajistil.
- 2.9. Změnou Díla se rozumí jakákoliv změna rozsahu Díla oproti Projektové dokumentaci, Položkovému rozpočtu, Veřejné zakázce a související dokumentaci, a to jak neprovedení dohodnutých prací (méněpráce), tak provedení dodatečných prací (vícepráce), případně také činnosti směřující k zlepšení ekonomiky provozu (dále jen „Změna Díla“). Veškeré Změny Díla mohou být provedeny pouze na základě písemné dohody Smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn provést žádnou změnu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Smluvní strany prohlašují, že veškeré provedené změny budou v souladu se ZZVZ, zejména pak § 222 ZZVZ.
- 2.10. Změny Díla budou provedeny vždy formou dodatku ke Smlouvě, jehož součástí bude jeden nebo více změnových listů, které budou obsahovat technickou a cenovou specifikaci každé Změny Díla. Ocenění Změn Díla bude probíhat v souladu s relevantními ustanoveními čl. 4 Smlouvy.
- 2.11. Zhotovitel je oprávněn využít pro provádění stavebních prací, dodávek a služeb poddodavatele. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích dodávek, služeb a stavebních prací jinými subjekty pro Zhotovitele. Zhotovitel je povinen předložit při předání staveniště seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci Díla, včetně identifikačních údajů takových poddodavatelů. Zhotovitel je povinen Objednatele o každé změně v poddodavatelském systému neprodleně informovat. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval Zhotovitel kvalifikaci v rámci Veřejné zakázky, je možná pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele, a to za podmínky, že nový poddodavatel bude splňovat minimálně stejné kvalifikační předpoklady jako poddodavatel původní. Objednatel schválení nového poddodavatele, který splňuje podmínky dle předchozí věty, bezdůvodně neodepře.
- 2.12. Objednatel informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, o předpokladu, že Dílo bude zhotoveno s využitím dotačních prostředků z prostředků Modernizačního fondu, program „2. Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+)“. Podmínky čerpání dotace upravuje výzva ModF – RES+ č. 3/2022 v programu Modernizačního fondu k projektu s názvem „FVE ve městě Moravský Beroun, č. žádosti 7221300394“, získaných Objednatelem a podléhajících kontrole z hlediska vykazování účelovosti jejich čerpání. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s aktuálními pravidly (metodickými pokyny) poskytovatele Dotace a zavazuje se je dodržovat. Zhotovitel se dále zavazuje, že Objednateli nahradí veškeré škody a náklady, které mu vzniknou nebo budou muset být vynaloženy, pokud z důvodu porušení této Smlouvy Zhotovitelem vznikne Objednateli závazek vrátit Dotaci nebo její část, poskytnutou na úhradu ceny za Dílo jejímu poskytovateli, a to i včetně penále případně vyměřeného jako důsledek porušení pravidel nakládání s veřejnými prostředky. To platí obdobně, pokud Zhotovitel znemožní řádný výkon kontroly orgánům oprávněným ke kontrole účelnosti vynaložení dotačních prostředků, nepředloží jim požadované doklady, nesplní archivační povinnost apod.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, řádně dokončit a předat Objednateli v následujících lhůtách:

- Předpoklad podpisu smlouvy: **leden 2025**
- Termín dokončení a předání díla: do **8. týdnů** od písemné výzvy zadavatele v závislosti na ukončení stavebních prací na objektech. Předpoklad zaslání výzvy je **červen 2025**.
- Termín dokončení a předání díla bude koordinován se zhotovitelem stavebních prací, který provede opravy střešních plášťů na objektech.

- Doba dokončení a předání díla zahrnuje veškeré práce, včetně dodání kompletních výrobků na místo určené zadavatelem, montáže, zapojení a zaškolení obsluhy.
- 3.2. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně informovat Objednatele o všech okolnostech, které mohou mít vliv na termín realizace Díla.
- 3.3. Jakékoliv změny termínu dokončení Díla mohou být činěny pouze za podmínek stanovených v čl. 2.9 – 2.11 Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení Díla může být posunut pouze ve výjimečných případech. V takovém případě musí dojít k přerušení prací na Díle a doba plnění Díla se prodlouží o dobu, po kterou byla jeho realizace přerušena. Toto je možné pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
- 3.4. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude jednáno o možnosti přerušení běhu lhůt dle odst. 3.1 tohoto článku Smlouvy. Omezení postupu prací dle tohoto odstavce bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění Díla dle předepsaných technologických postupů. Doba, na kterou se přeruší běh lhůt dle odst. 3.1 tohoto článku Smlouvy, bude zahájena a ukončena zápisem do stavebního deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány Smluvními stranami.
- 3.5. Objednatel si analogicky v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jako „ZZVZ“) vyhradil změnu závazku ze smlouvy spočívající v prodloužení doby pro provedení díla o dobu, po kterou trvá překážka, bránící zhotoviteli v řádném plnění smlouvy. Tato překážka může spočívat zejména:
- v aktuálních klimatických podmínkách v době realizace díla, po zhodnocení jejich vhodnosti pro provedení díla v požadované kvalitě a v souladu se závaznými technologickými postupy vázícími se k provedení díla.
 - objednatel ve výše uvedených případech provede posun termínů plnění díla, jeho průběhu nebo dokončení o počet dnů, po které trvala překážka bránící realizaci díla z důvodu aktuálních klimatických podmínek.
 - změna dle čl. 3.5 bude uskutečněna formou objednatelovým odsouhlaseným písemným dodatkem ke smlouvě na základě písemné žádosti zhotovitele, zaslané na doručovací adresu objednatel. Dodatek ke smlouvě bude účinný dnem podpisu obou smluvních stran.
- 3.6. Místem plnění jsou objekty MÚ Moravský Beroun, náměstí 9. května č.p. 4 a č.p. 5, 793 05 Moravský Beroun, parc. č. 1154/1, 1152/2 a objekt Mateřské školy, náměstí 9. května 595, 793 05 Moravský Beroun, parc. č. 1147 v k.ú. Moravský Beroun.

4. CENA DÍLA

- 4.1. Cena Díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení Díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních ustanoveních této Smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání Díla dle této Smlouvy (dále jen „Cena Díla“).
- 4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné Dílo dle této Smlouvy a v ostatních ustanoveních, která činí:

Cena Díla bez DPH (základ daně)

2.088.391,- Kč

Daň z přidané hodnoty odvede objednatel.

- 4.3. Cena Díla je stanovena Zhotovitelem na základě Položkového rozpočtu. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky Položkového rozpočtu nemají vliv na Cenu Díla, na rozsah Díla ani na další ujednání Smluvních stran v této Smlouvě. Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí Díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace Díla.

- 4.4. Cena Díla je cenou nejvýše přípustnou a může být měněna jen dodatkem Smlouvy za podmínek uvedených v čl. 2.9 – 2.11 Smlouvy.
- 4.5. Pro výpočet nákladů na realizaci případných Změn Díla se použijí jednotkové ceny dle Položkového rozpočtu, nedohodnou-li se Smluvní strany v konkrétním případě jinak. Pouze v případech, kdy jednotkové ceny nejsou pro dané práce v Položkovém rozpočtu uvedeny ani jinak dohodnuty, ocení se Zhotovitelem dle obecně známých sborníků doporučených cen platných v době provedení dané změny, případně dle cen v místě a čase obvyklých. Smluvní strany se zavazují ve všech případech postupovat bez zbytečného odkladu.
- 4.6. Změny Díla, které nebudou po písemné dohodě Smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí Díla, budou z celkové ceny Díla bez dalšího odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat v souladu s čl. 4.5 Smlouvy.
- 4.7. Důvodem pro změnu Ceny Díla není plnění Zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění Díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Položkového rozpočtu.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytovat měsíční platby, a to na základě zhotovitelem předložených dílčích faktur. Dílčí faktury budou vystavovány samostatně na práce uvedené ve výkazu výměr jako uznatelné a samostatně na práce uvedené ve výkazu výměr jako neuznatelné. Každá faktura bude mít označení, že se jedná o práce uznatelné nebo neuznatelné. Objednatel požaduje vystavení 3 (třech) vyhotovení faktur, každé s platností originálu. Nedílnou přílohou faktury bude objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací. Zhotovitel se zavazuje, že předloží objednateli vždy nejpozději 5 (pět) dní před vystavením dílčí faktury soupis provedených prací včetně jejich ocenění v počtu 3 (tří) originálů, který bude obsahovat zejména:
- označení Soupis provedených prací v období od – do,
 - název, sídlo a IČ zhotovitele,
 - údaj o zápisu v obchodním rejstříku včetně spisové značky,
 - název, sídlo a IČ objednatele,
 - datum vystavení,
 - předmět a název díla, číslo Smlouvy,
 - soupis provedených prací s uvedením jednotlivých položek a jednotkové ceny dle nabídkového rozpočtu stavby,
 - cenu bez DPH částí díla odpovídající soupisu provedených prací + uvedení sazby daně,
 - razítko a podpis oprávněné osoby,
- 5.2. Po odsouhlasení soupisu provedených prací a jeho potvrzení objednatel vystaví zhotovitel dílčí fakturu v souladu se zákonem o účetnictví, jehož nedílnou součástí musí být tento soupis provedených prací. Dílčí faktura, u které nebude přiložen objednatelům odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací, bude objednatelům vrácena.
- 5.3. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude dílčí faktura zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část, se kterou souhlasí. Na zbývající část dílčí faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
- 5.4. Podkladem pro poskytnutí měsíčních plateb podle této Smlouvy je faktura, kterou vyhotoví zhotovitel a nechá odsouhlasit technickým dozorem objednatele. Faktura musí obsahovat zejména:
- označení faktura,
 - číslo dokladu,

- název, sídlo a IČ zhotovitele,
 - údaj o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky,
 - název, sídlo a IČ objednatele,
 - datum vystavení, DUZP., datum odeslání a datum splatnosti,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
 - předmět a název díla, číslo Smlouvy, číslo žádosti 7221300394 a název projektu „FVE ve městě Moravský Beroun“,
 - soupis provedených prací s náležitostmi dle odst. 7.1. této Smlouvy odsouhlasený objednatelem,
 - cenu bez DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací a dodávek,
 - soupis dosud poskytnutých plateb, které se vztahují k dílu,
 - částku k úhradě,
 - razítko a podpis oprávněné osoby,
 - soupisy provedených prací, které jsou součástí faktur, budou zhotovitelem předkládány objednateli i v elektronické podobě (výstup z rozpočtového softwaru).
- 5.5. Po dokončení prací na předmětu díla podle této Smlouvy bude vystavena konečná faktura, kterou vyhotoví zhotovitel. Tato faktura musí obsahovat zejména:
- označení faktura,
 - číslo dokladu,
 - název, sídlo a IČ zhotovitele,
 - údaj o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky,
 - název, sídlo a IČ objednatele,
 - datum vystavení, DUZP., datum odeslání a datum splatnosti,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
 - předmět, název díla a registrační číslo projektu, číslo Smlouvy, číslo žádosti 7221300394 a název projektu „FVE ve městě Moravský Beroun“,
 - soupis provedených prací s náležitostmi dle odst. 7.1. této Smlouvy odsouhlasený objednatelem,
 - cenu bez DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací a dodávek,
 - soupis dosud poskytnutých plateb, které se vztahují k dílu,
 - částku k úhradě,
 - razítko a podpis oprávněné osoby,
 - soupisy provedených prací, které jsou součástí faktur, budou zhotovitelem předkládány objednateli i v elektronické podobě (výstup z rozpočtového softwaru).
- 5.6. Zhotovitel předá dílčí, popř. konečnou fakturu k odsouhlasení technickému dozoru nejpozději 10. kalendářní den po ukončení měsíce, za který bude fakturováno.
- 5.7. Odsouhlasená dílčí, popř. konečná faktura bude doručena oprávněné osobě za zadavatele nejpozději do 15. kalendářního dne po ukončení měsíce, za který bude fakturováno.
- 5.8. Datem zdanitelného plnění každé vystavené faktury bude poslední den měsíce, za který bude fakturováno.
- 5.9. Objednatel se zavazuje zaplatit platby do 30 dnů od doručení faktury.
- 5.10. Objednatel může platbu odmítnout v případě, kdy platební doklad:
- obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje,
 - obsahuje chybné cenové údaje.
- 5.11. Objednatel musí platební doklad vrátit bez zbytečného prodlení, nejpozději do data jeho splatnosti, jinak je v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně. U opraveného dokladu běží nová lhůta splatnosti.

5.12. Objednatel se zavazuje, že výše dohodnuté platební podmínky dodrží a ve sjednaných termínech použije platby na účet zhotovitele. V případě prodlení s úhradou je zhotovitel do doby skutečného zaplacení plateb oprávněn přerušit práce na stavbě a požadovat změnu Smlouvy v příslušných částech, zejména v čase plnění. V případě přerušování práce je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli veškeré náklady a škody, které mu v této souvislosti vznikly.

5.13. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

5.14. Vyhotovená faktura musí obsahovat jednoznačně uvedený název a číslo projektu s konstatováním o financování projektu z dotačního titulu.

6. STAVENIŠTĚ

6.1. Stavenišťem se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště vymezený Projektovou dokumentací, touto Smlouvou a další dokumentací uvedenou v odst. 2.2.1 Smlouvy. Předáním staveniště se pro účely této Smlouvy rozumí řádné předání staveniště Objednatelům a jeho bezvýhradné převzetí Zhotovitelem. Objednatel předá staveniště Zhotoviteli ihned po podpisu Smlouvy, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. O jeho předání vyhotoví Smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol. Předání staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.

6.2. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.

6.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást Díla:

6.3.1. vybudovat provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště včetně staveništních rozvodů potřebných médií, jejich připojení a odběr z Objednatelům určených míst. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s Projektovou dokumentací, touto Smlouvou a platnými právními předpisy. Prostor staveniště bude využíván výhradně pro účely související s realizací Díla. Staveniště musí být oploceno a osvětleno.

6.3.2. zajistit odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště tak, aby nedošlo k podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.

6.3.3. zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod,

6.3.4. provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.

6.4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně Díla.

6.5. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatelům neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se stavenišťem související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

- 6.6. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit do 10 pracovních dnů ode dne protokolárního předání Díla Objednatelem, nebude-li Smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.

7. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 7.1. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací, dodávek a stavebně montážních prací postupovat v souladu s platnými právními předpisy ČR, platnými příslušnými ČSN/EN/ISO pro výstavbu, včetně montážních předpisů výrobců a výhradních dodavatelů.
- 7.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDI a koordinátora BOZP případně dalších osob určených Objednatelem.
- 7.3. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem této Smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že není oprávněn sám ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění, vykonávat na stavbě funkci TDI.
- 7.4. Zhotovitel dále prohlašuje a podpisem této Smlouvy stvrzuje, že není oprávněn sám, ani prostřednictvím svého zaměstnance nebo fyzické osoby, která odborně vede realizaci stavby, ve smyslu § 14 zákona č. 309/2006 Sb. a související předpisy, vykonávat na stavbě funkci koordinátora BOZP.
- 7.5. V průběhu stavby je Zhotovitel povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od zjištění vady Projektové dokumentace, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost předané Projektové dokumentace. Zhotovitel předá Objednateli ve stanovené lhůtě soupis zjištěných vad a nedostatků předané Projektové dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění. Případný vliv na Dílo a Cenu Díla bude řešen obecným postupem pro změny Díla dle této Smlouvy.
- 7.6. Zhotovitel povede ode dne předání staveniště stavební deník (dále jen „SD“). SD je Zhotovitel povinen vést ve smyslu stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů.
- 7.7. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této Smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl Zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
- 7.8. Pokud Zhotovitel při zhotovení Díla použije bez projednání s Objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli, Zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých majetkových nároků.
- 7.9. Zadavatel z hlediska dodržení zásad sociálně odpovědného zadávání ve smyslu ust. § 6 odst. 4 ZZVZ tak, že požaduje od dodavatele při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit legální zaměstnávání, férové pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na plnění veřejné zakázky podílejí. Dodavatel je povinen zajistit splnění tohoto požadavku zadavatele i u svých poddodavatelů.

8. PŘEDÁNÍ DÍLA

- 8.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit Dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním Objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. Předáním Díla se pro účely všech ustanovení této Smlouvy rozumí předání Díla Objednatelem **bez vad a nedodělků bránících užívání**, a převzetí Díla Zhotovitelem za podmínek stanovených v tomto článku Smlouvy. Objednatel je oprávněn řádně provedené Dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílích plněních, není však povinen tak učinit před ve Smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je naplněno podpisem protokolu o předání Díla nebo dílčího

plnění oprávněnými zástupci Objednatele a Zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené Dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.

- 8.2. Místem předání je místo, kde je Dílo realizováno. Předání Díla se povinně účastní zástupci Objednatele, Zhotovitel, Stavbyvedoucí, TDI. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání Díla své poddodavatele.
- 8.3. Předání Díla předchází komplexní vyzkoušení Díla. Zhotovitel hradí náklady spojené s přípravou, realizací a vyhodnocením vyzkoušení včetně účasti odborníků a také případné neúspěšné individuální či komplexní vyzkoušení a jejich opakované provedení.

8.4. Přejímací řízení:

8.4.1. Zhotovitel zápisem v SD učiněném minimálně 5 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení Díla a současně vyzve písemně Objednatele k převzetí Díla nebo dílčího plnění. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že Dílo nebo jeho dílčí část není dokončeno, je Zhotovitel povinen Dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené Objednatelem a Objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním Díla.

8.4.2. Přejímací řízení je ukončeno podpisem **Protokolu o předání a převzetí Díla** jako celku Objednatelem a Zhotovitelem. Nedílnou součástí protokolu je **Soupis vad a nedodělků nebránících užívání Díla** s termíny jejich odstranění. Odstranění vad a nedodělků proběhne ve stanovené lhůtě na základě potvrzení **Protokolu o kontrole odstranění vad a nedodělků** oběma Smluvními stranami. Dílo, které není řádně dokončeno, není Objednatel povinen převzít. Za nedokončené Dílo se považuje Dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v Projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem dle této Smlouvy. Objednatel nepřevzme Dílo obsahující vady a nedodělky bránící užívání Díla.

8.4.3. K přejímce Díla je Zhotovitel povinen Objednateli předložit veškerou relevantní dokumentaci, které jsou potřebné k řádnému provozování Díla, a to ve 3 vyhotoveních, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Nedoloží-li Zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se Dílo za dokončené a schopné předání.

8.4.4. Nedohodnou-li se Smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání Díla Zhotovitel.

8.4.5. Odmítne-li Objednatel řádně a včas zhotovené Dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání Díla, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže Objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené Dílo.

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 9.1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle od převzetí staveniště až do doby protokolárního předání Díla jako celku Objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání Díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení Díla.
- 9.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby budou prosty jakýchkoliv vad a Zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části Díla nebo opraví své činnosti a části Díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 9.3. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v Projektové dokumentaci nebo ve Smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání Díla k účelu, ke kterému je určeno.

- 9.4. Zhotovitel odpovídá za vady, které Dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání Díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné). Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání Díla, které vznikly porušením právních povinností Zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání, ale které se projevily až po jeho předání (vady skryté). Zhotovitel dále odpovídá za vady, které vzniknou po předání Díla činností Zhotovitele na Díle (například při odstraňování vad a nedodělků, se kterými bylo dílo převzato a které jsou uvedeny v protokolu o předání Díla).
- 9.5. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo má v době jeho předání Objednateli a po dobu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, Projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že Dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve Smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad Zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části Díla nebo opraví své činnosti a části Díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 9.6. Záruční doba činí u stavebních prací 60 měsíců ode dne předání a převzetí řádně dokončeného Díla. U ostatních (nestavebních) částí Díla činí záruční doba 24 měsíců ode dne předání a převzetí řádně dokončeného Díla na základě předávacího protokolu.
- Záruční doba pro dodávky technologie, na něž výrobce vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v následujícím rozsahu:
- 9.6.1. Produktová záruční doba fotovoltaického panelu na veškeré výrobní vady panelu – min. 10 let, přičemž dodavatel garantuje, že výkon fotovoltaických panelů neklesne min. po dobu 20 let pod 80 % původní hodnoty výkonu panelu.
- 9.6.2. Produktová záruční doba na měniče – záruka výrobce či dodavatele trvající min. 10 let na jeho bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v případě poruchy či poškození
- 9.6.3. Produktová záruční doba na elektrické emulgátory - záruka s max. poklesem na 60% nominální kapacity po 10 letech provozu, nebo dosažení min. 2 400 násobku nominální energie.
- 9.7. Ustanovení o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 občanského zákoníku, se ve vztahu založeném touto Smlouvou neužijí.
- 9.8. Jestliže Objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady na Díle nebo jeho části a zjistí, že Dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně Zhotoviteli (dále jen „Reklamací“). Za písemnou reklamací a odpověď na ni je považována i reklamacie či odpověď uplatněná a odeslaná e-mailem na adresy uvedené v této smlouvě. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvní strana prokazatelně neoznámí druhé smluvní straně změnu takové kontaktní adresy. V Reklamací budou shledané vady popsány nebo bude uvedeno, jak se projevují. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i Reklamacie odeslaná Objednatelům v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Zhotovitel potvrdí Objednateli formou e-mailu nebo písemně převzetí Reklamacie a navrhne Objednateli **lhůtu a způsob odstranění** reklamovaných vad.
- 9.9. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad je stanovena na max. 15 dnů od uplatnění reklamacie, pokud se smluvní strany v daném případě nedohodnou jinak.
- 9.10. Způsob odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Sjednání nápravy je možné odstraněním vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů apod.), odstraněním vady opravou, je-li vada opravitelná, případně přiměřenou slevou ze sjednané ceny. O způsobu sjednání nápravy rozhodne Objednatel.

- 9.11. O odstranění reklamované vady sepiší Smluvní strany protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 9.12. V případě, že Zhotovitel nezahájí odstraňování vad ve lhůtách dle Smlouvy a tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je Objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení Zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady Zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli náklady s tím spojené. Tento postup nemá vliv na trvání a obsah záruky.
- 9.13. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu odstranit i v případě, že reklamaci neuznává. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o lhůtě pro odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne uplatnění Reklamacie. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do případného rozhodnutí soudu. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou vadu neodpovídá Zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.

10. SMLUVNÍ SANKCE

- 10.1. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny díla bez DPH, a to za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním Díla oproti termínu dokončení Díla dle této Smlouvy.
- 10.2. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků v kterékoliv fázi plnění Smlouvy ve výši 0,1 % z Ceny Díla bez DPH, a to za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 10.3. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad nebo za prodlení s odstraněním reklamovaných vad dohodnutým způsobem a ve stanovené lhůtě ve výši 0,1 % z Ceny Díla bez DPH, a to za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 10.4. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště ve výši 5 000,- Kč bez DPH, a to za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 10.5. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč bez DPH za každé další porušení této Smlouvy. Pokud se v daném případě jedná o prodlení, platí se smluvní pokuta vždy za každý započatý den prodlení.
- 10.6. Objednatel zaplatí Zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené po splnění podmínek stanovených touto Smlouvou a doručené Objednateli, smluvní pokutu v zákonné výši za každý den prodlení.
- 10.7. Uplatnění kterékoliv smluvní pokuty nemá vliv na případnou náhradu škody. Tímto ujednáním se strany dohodly, že v jejich závazkovém vztahu nebudou uplatňovat ustanovení § 2050 občanského zákoníku.

11. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 11.1. Tato Smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku, nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností Smluvních stran, a to jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od Smlouvy. Dále může tato Smlouva zaniknout dohodou Smluvních stran. Návrh na zánik Smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze Smluvních stran.
- 11.2. Odstoupení od Smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení Smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu Smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od Smlouvy neplatné.
- 11.3. Za podstatné porušení Smlouvy opravňující Objednatele odstoupit od Smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných částech této Smlouvy je považováno:

- a) prodlení Zhotovitele se zahájením prací na realizaci Díla delší než 10 kalendářních dnů,

- b) prodlení Zhotovitele s ukončením realizace Díla delší než 30 kalendářních dnů,
- c) případy, kdy Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se zadáním Objednatele, Projektovou dokumentací, nebo pravomocným Společným rozhodnutím a Zhotovitel přes písemnou výzvu Objednatele nedostatky neodstraní,
- d) neposkytnutí náležité součinnosti Zhotovitele TDI, autorskému dozoru, nebo koordinátorovi BOZP i přes písemné upozornění Objednatele,
- e) neumožnění kontroly provádění Díla a postupu prací na něm,
- f) byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku Zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení, v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku Zhotovitele.

11.4. Podstatným porušením Smlouvy opravňujícím Zhotovitele odstoupit od Smlouvy je:

- a) prodlení Objednatele s předáním staveniště delší než 10 kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu,
- b) prodlení Objednatele s platbami dle platebního režimu dohodnutého v této Smlouvě delší jak 30 dní (počítáno od okamžiku jejich splatnosti),
- c) trvá-li přerušení prací ze strany Objednatele déle jak 2 měsíce.

11.5. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud při provádění Díla Zhotovitel opakovaně (tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této Smlouvy nebo z právních či technických předpisů.

11.6. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy též v případě, že Zhotovitel provádí Dílo takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy, což může mít za následek, že Dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.

11.7. Důsledky odstoupení od Smlouvy:

- 11.7.1. Smlouva zaniká odstoupením od Smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhé Smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody a uhrazení smluvních pokut vzniklých porušením Smlouvy.
- 11.7.2. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi Smluvními stranami a jiných ustanovení této Smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku Smlouvy.
- 11.7.3. Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly Zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoli odstoupení od Smlouvy, platí i po odstoupení od Smlouvy, a to pro tu část Díla, kterou Zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
- 11.7.4. Odstoupí-li některá ze Smluvních stran od této Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy vyplývajících, Smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné Smlouvy takto:
 - Zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností, které ocení stejným způsobem, kterým je stanovena Cena Díla;

- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, zaplacených faktur a zpracuje dílčí konečnou fakturu;
- Zhotovitel vyzve Objednatele k dílčímu předání Díla a Objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit dílčí přejímací řízení;
- Objednatel uhradí Zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od Smlouvy na základě vystavené dílčí konečné faktury.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že v objektu, na němž bude Dílo umístěno, bude po dobu realizace skladováno zboží. Zhotovitel výslovně odpovídá za případné škody způsobené poškozením/znehodnocením objektu v důsledku procesu zhotovení Díla.
- 12.2. Zhotovitel se zavazuje nejpozději v den podpisu této Smlouvy předložit objednateli kopii pojistné smlouvy s minimálním limitem plnění z případné škodní události v plné výši nabídkové ceny zakázky.
- 12.3. Tuto Smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma Smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato Smlouva.
- 12.4. Smluvní vztah upravený touto Smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice.
- 12.5. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi Smluvními stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem v České republice.
- 12.6. Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit podle této Smlouvy, aniž by předem obdržel od Objednatele písemný souhlas s převodem. To se netýká práv a povinností vyplývajících ze smluv uzavřených mezi Zhotovitelem a jeho poddodavateli.
- 12.7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě považují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 12.8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 12.9. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.
- 12.10. Prodávající je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, nařízením Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a v souladu s dalšími právními předpisy ČR a ES umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k realizaci předmětu plnění veřejné zakázky, poskytnout osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, veškeré doklady související s realizací předmětu plnění veřejné zakázky, umožnit průběžné ověřování skutečného stavu plnění předmětu veřejné zakázky v místě realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou kupující a jím pověřené osoby, poskytovatel podpory projektu, z něhož je zakázka hrazena a jím pověřené osoby, územní finanční orgány, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly. Prodávající má dále povinnost zajistit, aby obdobné povinnosti ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky plnili také jeho případní subdodavatelé a partneři.

- 12.11. Dále je Prodávající povinen doklady vztahující se k předmětu smlouvy uchovávat způsobem uvedeným v zákoně č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se archivovat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby za předmět veřejné zakázky.
- 12.12. V případě, že některá ustanovení této Smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu zdánlivá, neúčinná nebo neplatná, a to i v důsledku rozhodnutí správních orgánů, nebude to mít za následek zdánlivost, neplatnost či neúčinnost Smlouvy. Příslušné ustanovení se Smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takovým ustanovením, jehož věcný obsah bude shodný nebo co nejvíc podobný nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl této Smlouvy zůstane zachován.
- 12.13. Objednatel i Zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této Smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se Smluvní strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.
- 12.14. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 12.15. Uzavření této smlouvy bylo schváleno na 57. zasedání Rady města Moravský Beroun usnesením č. ze dne 19.3.2025
2025/57/15M.3/24
- 12.16. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:
- Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

V Moravském Berounu

V Brušperku

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Bc. Jan Hicz
starosta města

.....
Martina Čmelová
jednatelka

CELKOVÁ REKAPITULACE DODÁVKY			
Projekt:	„Vybudování FVE na budovách města Moravský Beroun“		
Objednatel:	město Moravský Beroun		
	náměstí 9. května 4, Moravský Beroun		
	IČ: 00296244		
Zhotovitel:	TOMEX METAL s.r.o.		
	Horní 1438/80, 700 30 Ostrava		
	IČ: 05497281		
		Cena v Kč bez DPH	
1 Položkový rozpočet - MěÚ č.p 4 a 5, zadání		1 048 343,00	
2 Položkový rozpočet - MŠ č.p 595, zadání		1 040 048,00	
Cena celkem v Kč bez DPH		2 088 391,00	
DPH 21%		438 562,11	
Cena celkem v Kč včetně DPH		2 526 953,11	
Datum, razítko a podpis			Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Dodavatel doplní šedě a žlutě vyznačená pole

**Martina
Čmelová**Digitálně podepsal
Martina Čmelová
Datum: 2025.02.04
20:16:06 +01'00'

FVE 25,0 kWp - Vybudování FVE na objektu MÚ ve městě Moravský Beroun
D.1.4f FVE 25,0 kWp/3f
DSP - JSP

Soupis montážního materiálu

Název Položky v soupise materiálu	Počet J	JC	Suma
Panel 450Wp, 2094x1038x35mm, monokrystal	55 ks	2000	110 000 Kč
Optimizér výkonu pro fotovoltaický panel 950W	28 ks	1600	44 800 Kč
FV hybridní solární měnič 15kW	1 ks	51000	51 000 Kč
FV hybridní solární měnič 12kW	1 ks	51000	51 000 Kč
Bateriový set s kapacitou 12,8 kWh	1 ks	132000	132 000 Kč
Nosná Al konstrukce pod panely s příslušenstvím výška 250/400mm, pro montovaný typ panelu na šikmé střechy s podstavci	1 kpl	27500	27 500 Kč
Vodič 1x6mm ² DC	750 m	24	18 000 Kč
Vodič CYA 16(54)	350 m	15	5 250 Kč
Kabel CYKY-J 5x10	150 m	171	25 650 Kč
Trubka DN32 instalační, černá, s příchytty	150 m	105	15 750 Kč
Svorka na kovové části	8 ks	20	160 Kč
Kabelový zakrytovaný žlab 100/50mm s podpěrami na střechu	150 m	180	27 000 Kč
Prostupka stěnou, plastová s koleny, DN 100, UV odolná	4 ks	2500	10 000 Kč
Požární ucpávky mezi jednotlivými požárními úseky objektu	2 m ²	1500	3 000 Kč
Podružný montážní a spojovací materiál	2 kpl	5000	10 000 Kč
Rozvaděče			
Rozvaděč RPP - přepětové ochrany			
RPP03			
Zapojení na jistotu			
Přepětový modul T1+T2	8 ks	2200	17 600 Kč
Modulový rozvaděč 48m přisazený	2 ks	2500	5 000 Kč
Řadové svorky do 25mm ²	32 ks	60	1 920 Kč
Montáž, revize, doprava	1 sada	10000	10 000 Kč
Rozvaděč RFVE			
Plastová rozvodnice nástěnná 96M, IP56	1 ks	3500	3 500 Kč
Elektroměr 3. fázový	1 ks	5500	5 500 Kč
Jistič 40A/3/B	2 ks	710	1 420 Kč
Jistič 25A/3/B	2 ks	480	960 Kč
Jistič 6A/1/B	1 ks	130	130 Kč
Pojistkový odpínač OPF10-2	4 ks	180	720 Kč
Pojistková vložka PF 32A gG	8 ks	110	880 Kč
Svodič přepětí T1+T2	8 ks	2200	17 600 Kč
Stykač RSI-125-40-A230	1 ks	810	810 Kč
Napětové relé CSMRG3P, 195-260V	1 ks	780	780 Kč
Monitorovací frekvenční relé 48 – 52 Hz	1 ks	690	690 Kč
Časové relé, zpoždění 60s	1 ks	400	400 Kč
Pomocný stykač pro HDO	1 ks	140	140 Kč
Bezpečnostní tabulka : Hlavní jistič	1 ks	50	50 Kč
Bezpečnostní tabulka: Pozor, zpětný proud	1 ks	50	50 Kč
Řadové svorky do 25mm ²	24 ks	60	1 440 Kč
Montáž, revize, doprava	1 sada	10000	10 000 Kč
Úprava rozvaděče RE			
Úprava zapojení, podružný materiál, svorkovnice	1 sada	45000	45 000 Kč
Tlačítko havarijního odstavení FVE, vysílač podpořený baterií, 1x přijímač	1 sada	3200	3 200 Kč
Úprava rozvaděče RH			
Pojistkový odpínač FH000	1 ks	1400	1 400 Kč
Pojistková patrona 000 50A gG	3 ks	60	180 Kč
Podružný materiál, úprava zapojení	1 sada	5000	5 000 Kč

FVE 25,0 kWp - Vybudování FVE na objektu MÚ ve městě Moravský Beroun
D.1.4f FVE 25,0 kWp/3f
DSP - JSP

Typový kontejner (3000 x 2400 x 2600 mm)	1 ks	66000	66 000 Kč
Klimatizační jednotka včetně jednotky řízení vnitřní teploty	1 ks	25000	25 000 Kč
Tyč zemnicí, materiál FeZn, plná, průměr 25 mm, délka 2 m	1 ks	780	780 Kč
Svorka k zemnicí tyči, pro připojení kruhového vodiče průměru 8–10 mm k jímací tyči průměru 25 mm, materiál FeZn, 4× M8, materiál FeZn	1 ks	50	50 Kč
Pásek FeZn 30/4 včetně uložení	5 m	200 Kč	1 000 Kč
Drát FeZn d10 mm včetně uložení	5 m	150 Kč	750 Kč
Kabel CYKY-J 5x10	50 m	171	8 550 Kč
Úprava zapojení, podružný materiál, svorkovnice	1 sada	600	600 Kč
Zhotovení dílenské dokumentace	16 hod	1500	24 000 Kč
Revize	8 hod	950	7 600 Kč
Ostatní			
Úprava hromosvodu	8 hod	450	3 600 Kč
Podružný materiál	2,6 %	965 052 Kč	25 091 Kč
Montážní práce	80 hod	450	36 000 Kč
Revize	16 hod	450	7 200 Kč
Dokumentace, uvedení do provozu	10 hod	1500	15 000 Kč

Poznámka: materiál v rozvaděcích vypsán ze standartu dle ČEZ Distribuce

Výkopy a zemní práce pro napojení HDO

Zemní práce

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	29,400 m3	400	11 760 Kč
Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	48,900 m2	400	19 560 Kč
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	12,600 m3	500	6 300 Kč
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	21,000 m3	500	10 500 Kč
Uložení sypaniny na skládky	21,000 m3	500	10 500 Kč
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	6,000 t	400	2 400 Kč
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	12,600 m3	200	2 520 Kč
Obsyp bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	18,900 m3	400	7 560 Kč
šterkopisek frakce 0-22 třída C	2,436 t	780	1 900 Kč

Vodorovné konstrukce

Lože otevřený výkop ze šterkopisku	18,900 m3	500	9 450 Kč
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	48,900 m2	400	19 560 Kč
Krycí deska 300mm x 1000mm s popisem	55 m	30	1 650 Kč
Vytýčení trati kabelového vedení	55 m	50	2 750 Kč
Folie výstražná pervená	55 m	8	440 Kč
Geodetické zaměření trasy	55 m	50	2 750 Kč

Komunikace

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2	48,900 m2	200	9 780 Kč
dlažba zámková TERČÍK přírodní 22,6x13,6x6 cm	48,900 m2	270	13 203 Kč

Ostatní konstrukce a práce-bourání

Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	48,900 m2	120	5 868 Kč
---	-----------	-----	----------

Instalační materiál a práce pro napojení HDO

Kabel CYKY 3x1,5	75 m	23	1 725 Kč
Jistič LPN-2B/1	0,5 ks	135	68 Kč
Chránička KF 09050 BB TRUBKA DVOUPL. KOPOFLEX	60 m	25,3	1 518 Kč
Chránička KF 09110 BB TRUBKA DVOUPL. KOPOFLEX (pro kabel pro vyvedení výkonu FVE do distribuční soustavy ČEZ)	60 m	62	3 720 Kč
Zemní pásek FeZn 30x4	60 m	61	3 660 Kč
Průraz stěnou průměr 23 - 35 mm, zapravení	5 ks	2500	12 500 Kč

Celkem bez DPH

1 048 343 Kč

FVE 20,0 kWp - Vybudování FVE na objektu MŠ ve městě Moravský Beroun
D.1.4f FVE 20,0 kWp/3f
DSP - JSP

Soupis montážního materiálu

Název	Počet J	JC	Suma
Položky v soupise materiálu			
Panel 450Wp, 2094x1038x35mm, monokrystal	44 ks	2000	88 000 Kč
Optimizér výkonu pro fotovoltaický panel 950W	24 ks	1600	38 400 Kč
FV hybridní solární měnič 10kW	2 ks	25000	50 000 Kč
Bateriový set s kapacitou 10,2 kWh	1 ks	108000	108 000 Kč
Nosná Al konstrukce pod panely s příslušenstvím výška 250/400mm, pro montovaný typ panelu na šikmé střechy s podstavci	1 kpl	22000	22 000 Kč
Vodič 1x6mm ² DC	1000 m	24	24 000 Kč
Vodič CYA 16(54)	350 m	15	5 250 Kč
Kabel CYKY-J 5x16	150 m	278	41 700 Kč
Trubka DN32 instalační, černá, s příchytty	100 m	105	10 500 Kč
Svorka na kovové části	8 ks	20	160 Kč
Kabelový zakrytovaný žlab 100/50mm s podpěrami na střechu	100 m	180	18 000 Kč
Prostupka stěnou, plastová s koleny, DN 100, UV odolná	4 ks	2500	10 000 Kč
Požární ucpávky mezi jednotlivými požárními úseky objektu	1 m ²	1500	1 500 Kč
Podružný montážní a spojovací materiál	1 kpl	5000	5 000 Kč
Rozvaděče			
Rozvaděč RPP - přepětové ochrany			
RPP03			
Zapojení na jistotu			
Přepětový modul T1+T2	8 ks	2200	17 600 Kč
Modulový rozvaděč 48m přisazený	2 ks	2500	5 000 Kč
Řadové svorky do 25mm ²	32 ks	60	1 920 Kč
Montáž, revize, doprava	1 sada	10000	10 000 Kč
Rozvaděč RFVE			
Plastová rozvodnice nástěnná 96M, IP56	1 ks	3500	3 500 Kč
Elektroměr 3. fázový	1 ks	5500	5 500 Kč
Jistič 40A/3/B	2 ks	710	1 420 Kč
Jistič 25A/3/B	2 ks	480	960 Kč
Jistič 6A/1/B	1 ks	130	130 Kč
Pojistkový odpínač OPF10-2	4 ks	180	720 Kč
Pojistková vložka PF 32A gG	8 ks	110	880 Kč
Svodič přepětí T1+T2	8 ks	2200	17 600 Kč
Stykač RSI-125-40-A230	1 ks	810	810 Kč
Napětové relé CSMRG3P, 195-260V	1 ks	780	780 Kč
Monitorovací frekvenční relé 48 – 52 Hz	1 ks	690	690 Kč
Časové relé, zpoždění 60s	1 ks	400	400 Kč
Pomocný stykač pro HDO	1 ks	140	140 Kč
Bezpečnostní tabulka : Hlavní jistič	1 ks	50	50 Kč
Bezpečnostní tabulka: Pozor, zpětný proud	1 ks	50	50 Kč
Řadové svorky do 25mm ²	24 ks	60	1 440 Kč
Montáž, revize, doprava	1 sada	10000	10 000 Kč
Úprava rozvaděče RE			
Úprava zapojení, podružný materiál, svorkovnice	1 sada	6000	6 000 Kč
Tlačítko havarijního odstavení FVE, vysílač podpořený baterií, 1x přijímač	1 sada	3200	3 200 Kč
Úprava rozvaděče RH			
Pojistkový odpínač FH000	1 ks	1400	1 400 Kč
Pojistková patrona 000 50A gG	3 ks	60	180 Kč
Podružný materiál, úprava zapojení	1 sada	10000	10 000 Kč

FVE 20,0 kWp - Vybudování FVE na objektu MŠ ve městě Moravský Beroun
D.1.4f FVE 20,0 kWp/3f
DSP - JSP

Ostatní			
Úprava hromosvodu	8 hod	450	3 600 Kč
Podružný materiál	2,6 %	956 967 Kč	24 881 Kč
Montážní práce	80 hod	450	36 000 Kč
Revize	16 hod	450	7 200 Kč
Dokumentace, uvedení do provozu	10 hod	1500	15 000 Kč

Poznámka: materiál v rozvaděcích vypsán ze standartu dle ČEZ Distribuce

Výkopy a zemní práce pro napojení HDO

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těžného tl 100 mm	15,000 m2	400	6 000 Kč
Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	15,000 m2	400	6 000 Kč
Odstranění podkladu pl do 50 m2 živiničných tl 50 mm	15,000 m2	400	6 000 Kč
Odstranění podkladu pl do 50 m2 živiničných tl 100 mm	15,000 m2	400	6 000 Kč
Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	58,800 m3	400	23 520 Kč
Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	4,890 m2	400	1 956 Kč
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	25,200 m3	500	12 600 Kč
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	42,000 m3	500	21 000 Kč
Uložení sypaniny na skládky	42,000 m3	500	21 000 Kč
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	12,000 t	400	4 800 Kč
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	25,200 m3	200	5 040 Kč
Obsyp bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	37,800 m3	400	15 120 Kč
šterkopisek frakce 0-22 třída C	4,872 t	780	3 800 Kč
Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	9,780 m2	500	4 890 Kč
osivo směs travní parková okrasná	2,520 kg	100	252 Kč
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	97,800 m2	400	39 120 Kč
Vodorovné konstrukce			
Lože otevřený výkop ze šterkopisku	37,800 m3	200	7 560 Kč
Startovací a cílová jáma pro protlak (výkop a zához)	2,000 kpl	2000	4 000 Kč
Zemní protlak, prům. 160 mm vč. chráničky	20,000 m	500	10 000 Kč
Krycí deska 300mm x 1000mm s popisem	110 m	30	3 300 Kč
Vytýčení trati kabelového vedení	110 m	50	5 500 Kč
Folie výstražná pervená	110 m	8	880 Kč
Geodetické zaměření trasy	110 m	50	5 500 Kč
Komunikace			0 Kč
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2	4,890 m2	1800	8 802 Kč
dlažba zámková TERČÍK přírodní 22,6x13,6x6 cm	4,890 m2	270	1 320 Kč
Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP tl 100 mm	15,000 m2	300	4 500 Kč
Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	15,000 m2	320	4 800 Kč
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š do 3 m	15,000 m2	2300	34 500 Kč
Postřik živiničný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	30,000 m2	1200	36 000 Kč
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	15,000 m2	2000	30 000 Kč
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	15,000 m2	2200	33 000 Kč
Ostatní konstrukce a práce-bourání			
Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těžným	4,890 m2	120	587 Kč
Řezání stávajícího živiničného krytu hl do 150 mm	60,000 m2	500	30 000 Kč

Instalační materiál a práce pro napojení HDO

Kabel CYKY 3x1,5	150 m	23	3 450 Kč
Jistič LPN-2B/1	1 ks	135	135 Kč
Chránička KF 09050 BB TRUBKA DVOUPL. KOPOFLEX	115 m	25,3	2 910 Kč
Chránička KF 09110 BB TRUBKA DVOUPL. KOPOFLEX (pro kabel pro vyvedení výkonu FVE do distribuční soustavy ČEZ)	115 m	62	7 130 Kč
Zemní pásek FeZn 30x4	115 m	61	7 015 Kč
Průraz stěnou průměr 23 - 35 mm, zapravení	5 ks	2500	12 500 Kč

Celkem bez DPH

1 040 048 Kč