

**Dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. SML/059/2024**  
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

**Smluvní strany**

Objednatel: **město Zlaté Hory**  
sídlo: Náměstí Svobody 80, 793 76 Zlaté Hory  
IČO: 00296481  
zastoupen: Ing. Milan Rác, starosta města  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. č. ú.: 1848932379/0800  
tel: +420 584 425 184  
e-mail: milan.rac@zlatehory.cz

Zhotovitel: **SART – stavby a rekonstrukce a.s.**  
sídlo: Uničovská 2944/1B, 787 01 Šumperk  
IČO: 25898671  
DIČ: CZ25898671  
zastoupen: Ing. Gustavem Hodkem – členem představenstva  
tel: +420 587 407 502  
e-mail: sart@sart.cz

uzavírají tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. SML/059/2024

**Změna smlouvy o dílo**

1. Smluvní strany uzavřely dne 21.03.2024 Smlouvu o dílo č. SML/059/2024 (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je realizace díla „Demolice a výstavba mostu na ulici Zadní ve Zlatých Horách“.
2. Dne 04.04.2024 smluvní strany uzavřely Dodatek č. 1 k předmětné smlouvě o dílo s tím, že byl upraven Článek III. Čas plnění:
  1. Zhotovitel zahájí realizaci díla dne 15.04.2024
  2. Zhotovitel předá komplexně provedené dílo objednateli nejpozději do 15.08.2024.
3. Dne 16.07.2024 smluvní strany uzavřely Dodatek č. 2 k předmětné smlouvě o dílo s tím, že byly upraveny Články III. Čas plnění díla do 15.09.2024 a IV. Cena díla se navýšila o vícepráce v částce 82.387,60 Kč bez DPH, na celkovou částku díla 3.267.387,60 Kč bez DPH.
4. Smluvní strany se dohodly, že citovaná smlouva o dílo se tímto dodatkem č. 3 mění takto:

**Článek IV. Cena díla**

*Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla o schválené méněpráce specifikované v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu k tomuto dodatku v částce 26.860,50 Kč bez DPH.*

*Původní cena díla dle Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo byla sjednána na částku 3.267.387,60 Kč bez DPH.*

*Dle tohoto dodatku č. 3 k předmětné smlouvě o dílo činí cena za provedení díla částku bez DPH*

*3.240.527,10 Kč*

*DPH 21 % 680.510,69 Kč*

***Celkem s DPH 3.921.037,79 Kč***

### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a podepsán oběma smluvními stranami zaručenými elektronickými podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek Smlouvy o dílo před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku a že nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.

.....  
za objednatele:  
Ing. Milan Rác  
starosta

.....  
za zhotovitele:  
Ing. Gustav Hodek  
člen představenstva