

D O D A T E K č. 5**ke smlouvě o dílo č. 35/5/2023**

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“)

**I.
SMLUVNÍ STRANY**

Město Černošice
se sídlem Karlštejnská 259, 252 28 Černošice
IČO: 00241121
DIČ: CZ00241121
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-0388063349/0800
zastoupeno: Mgr. Filipem Kořínkem, starostou

(dále jen „**objednatel**“)

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem: Pražská 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599
korespondenční adresa: SWIETELSKY stavební s.r.o. závod Dopravní stavby STŘED, Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 – Karlín
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu: 169818406/0600
zapsaná v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
zastoupena: Ing. Janem Merunkou, MBA a Ing. Jaroslavem Vopaleckým (oba společně na základě pověření)

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel jsou dále společně označováni jen „**smluvní strany**“ nebo samostatně jen „**smluvní strana**“)

**II.
PŘEDMĚT DODATKU**

1. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení části díla spočívající v rekonstrukci a stavebních úpravách ulice Akátová.
2. Stavební úpravy ulice Akátová v rozsahu vymezeném projektovou dokumentací zpracovanou společností PPU, spol. s.r.o. budou zahájeny v roce 2025 do 14 dnů od obdržení písemné výzvy objednatele k zahájení prací.
3. Stavební úpravy ulice Akátová v požadovaném rozsahu budou dokončeny do 10 týdnů od

zahájení prací.

4. Cena za provedení stavebních úprav ulice Akátová zůstává ve výši dle původní smlouvy o dílo č.35/2023, a to:

stavební úpravy ulice Akátová

cena bez DPH3 393 675,18 Kč
DPH 712 671,79 Kč
Cena vč. DPH 4 106 346,97 Kč

**III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č.35/2023 včetně uzavřených dodatků č.1, č.2, č.3 a č.4 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž zhotovitel obdrží 1 a objednatel obdrží 1 vyhotovení tohoto dodatku smlouvy.
4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu tohoto dodatku smlouvy na webových stránkách objednatele.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a může se na něj vztahovat povinnost zveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv, což je podmínkou její účinnosti. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů ode dne jejího podpisu poslední ze smluvních stran a smlouva pak nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv.
6. Město Černošice ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno Radou Města Černošice na jejím 54. zasedání konaném dne 02.12.2024 (usn. č. R/54/10/2024) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního jednání.
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto dodatku smlouvy a že ho uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Černošicích dne : 30.12.2024

.....
F. Kořínek

Mgr. Filip Kořínek
starosta



V Praze dne: 30.12.2024

.....
Ing. Jan Merunka, MBA

na základě pověření

.....
Ing. Jaroslav Vopalecký

na základě pověření

SWIETELSKÝ (156)
stavební s.r.o.

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

SWIETELSKY (156)

stavební s.r.o.

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

SWIETELSKY

stavební s.r.o.
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599