

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek 1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Zástupce ve věcech smluvních:

a technických

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Město Štěpánov

Horní 444/7, 783 13 Štěpánov

00299511

CZ00299511

Mgr. Jiří Šindler, MSc., starosta



a

Zhotovitel:

Zápis v obchodním rejstříku:

Sídlo:

IČ:

Statutární zástupce:

Telefon/mobil:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Stavbyvedoucí zhotovitele:

Telefon/mobil:

E-mail:


A-Z STAVBY s.r.o.

KS Ostrava, oddíl C, vložka 40227

Za pekárnou 656, 783 14 Bohuňovice

26839580

Zdeněk Peřina



Výše uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterým se mění a doplňují následující ustanovení smlouvy o dílo s názvem: „**Štěpánov – Psí útulek – II. etapa**“ ze dne 18. 11. 2024 (dále jen „smlouva o dílo“):

Článek 2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Zúčastněné smluvní strany navzájem prohlašují, že jsou oprávněny tento dodatek č. 1 uzavřít a řádně plnit závazky v něm obsažené, a že splňují veškeré podmínky a požadavky stanovené platnými právními předpisy k jeho uzavření.
2. Zúčastněné smluvní strany navzájem prohlašují, že dne 18. 11. 2024 mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo na provedení veřejné zakázky „**Štěpánov – Psí útulek – II. etapa**“.

Článek 3

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na změně Článku 3 Doba a místo plnění odst. 1 – Termín realizace díla smlouvy o dílo následujícím způsobem:
 1. Termín realizace díla
 - 2) Termín ukončení: Do 90 dnů od opětovného převzetí staveniště. K opětovnému převzetí staveniště došlo dne 03. 03. 2025 dle zápisu ve stavebním deníku.

Článek 4

UJEDNÁNÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 nemění.
2. Tento dodatek č. 1 se uzavírá v elektronické podobě. Každá smluvní strana obdrží vyhotovení smlouvy s elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu porozuměly, toto je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

Objednatel:

Ve Štěpánově dne

.....

Mgr. Jiří Šindler, MSc.

Starosta



Zhotovitel:

V Bohuňovicích dne



Zdeněk Peřina

Jednatel společnosti

Tento dodatek č. 1 mezi shora uvedenými smluvními stranami byl schválen usnesením č. 64R/9/25 na 64. schůzi rady města Štěpánova, konané dne 26.03.2025.