
SMLOUVA O DÍLO č.
uzavřená ve smyslu úst. §§ 2586 a naši. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění
platných právních předpisů (dále též „ObčZ"), v návazností na zákon č. 134/2016 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ")

či. l. Smluvní strany

l. Objednatel:
Název: Město Slavonice

Adresa: Horní náměstí 525

378 81 Slavonice

IČ: 00247456
DIČ: CZ00247456

zastoupený: starostou Ing. Hynkem Blažkem
ve věcech technických: Petrem Dušejovským
bankovní spojení: číslo účtu: 603157349, kód banky: 0800

2. Zhotovitel:

Název: Stylově s. r.o.
Adresa: Družstevní 181, 378 56 Studená
IČ: 09622543
DIČ: CZ09622543
zastoupený: Bc. Jan Novák
ve věcech technických: Bc. Jan Novák
bankovní spojení: Moneta Money Bank 235716855/0600

či. II. Vymezení pojmů
l. Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

2. Zhotovitelem je vybraný dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo
zakázky.

3. Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo
zakázky.

4. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný Soupis stavebních prací dodávek a
služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních
prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství (dále též
„nabídkový rozpočet").

ČI. lil. Priorita dokumentů:

l. Tato smlouva o dílo

2. Nabídka uchazeče, kterou zhotovitel podal v rámci výběrového řízení

3. Nabídkový rozpočet zhotovitele

či. IV. Předmět smlouvy



l. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele

dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

2. Předmětem smlouvy je řádné a včasné zhotovení stavby (dále též „dílo") dle Soupisu

prací, dodávek a služeb výkazu výměr (dále též „nabídkový rozpočet" nebo „položkový
rozpočet"), dle zadávacích podmínek, dle nabídky zhotovitele podané ve výběrovém řízení

a dle podmínek sjednaných v této smlouvě.

3. Název stavby: „Úprava záchodů na ZŠ náměstí Míru 473, Slavonice"
4. Místo stavby: náměstí Míru 473, Slavonice, katastrální území Slavonice, p. č. st. 2/1.

5. Zhotovením stavby se rozumí řádné, úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních

a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek materiálů, zařízení a činností, nezbytných
pro řádné, včasné a kompletní dokončení díla, zejména zajištění:

- činností souvisejících s koordinační a kompletační činností celé stavby

- služeb související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku

- služeb související s ochranou životního prostředí

- zajištění všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému
dílu

- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o vlastnostech)

- činností souvisejících s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště včetně ostrahy

stavby a staveniště, provádění úklidu staveniště;
- průběžného odstraňování znečištění komunikací či škod na nich
- odvozu, uložení a likvidace odpadů, zeminy a sutí (včetně skládkovného) v souladu s

příslušnými právními předpisy;

- fotodokumentace o průběhu výstavby v digitální formě

či. V. Doba plnění
l. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:

Termín zahájení stavebních prací: do 7 kalendářních dnů od předání staveniště
(předpoklad 7/2024)

Termín dokončení stavebních prací: do 31.8.2024

či. VI. Cena za dílo

l. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu
sjednanou, která činidle nabídkového rozpočtu:

CENA CELKEM (bez DPH) 859 387,85 Kč
DPH (21%) 180471,45 Kč
CENA CELKEM včetně DPH l 039 859,30Kč

2. Samostatnou přílohou této smlouvy je nabídkový rozpočet, tj. oceněný Soupis stavebních
prací, dodávek a služeb v tištěné formě.

3. Tato cena je stanovena jako pevná a nejvýše přípustná, zahrnuje všechny náklady

související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením

staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace

a je platná po celou dobu trvání této smlouvy. Tuto cenu lze překročit jen za podmínek



stanovených v této smlouvě, a to formou písemného a vzestupně očíslovaného dodatku

smlouvy, kterou podepíší zástupci obou smluvních stran. Po dobu výstavby nebude

uplatněna inflace.

4 Změna sjednané ceny je možná pouze pokud

a) po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH dle

platných právních předpisů

b) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, objednatel požaduje vypustit

některé práce předmětu díla

c) při realizaci se zjistí skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel

je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla

d) při realizaci se zjistí skutečností odlišné od dokumentace předané objednatelem

(neodpovídající geologické údaje a pod).

5. Způsob sjednání změny ceny:

a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel

povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k
odsouhlasení.

b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude

písemně odsouhlasena objednatelem.

c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude
odsouhlasena zhotovitelem.

d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí
prostřednictvím technického dozoru nutnost jejího překročení a výši požadovaného
zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny
nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané
ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

6. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen

provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k

odsouhlasení, v případě víceprací před jejich provedením.

a) Vícepráce budou oceněny na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného
oběma smluvními stranami, zhotovitel doplní jednotkové ceny podle oceněného
položkového nabídkového rozpočtu a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce
nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny v maximální výši podle
katalogu popisů a směrných cen stavebních a montážních prací dle použité cenové
soustavy, vydaných v období realizace těchto prací. Pokud nelze využít pro ocenění
těchto prací a dodávek jednotkových cen z použité cenové soustavy vydané v období
realizace těchto prací a dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena
smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá.

b) Méněpráce budou oceněny na základě do písemného soupisu méněprací,
odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství

měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového nabídkového rozpočtu z
předložené nabídky na plnění VZ a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

7. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do deseti (10) pracovních
dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

8. Veškeré změny smlouvy dle tohoto oddílu lze provést pouze za dodržení podmínek



stanovených zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů.

Vil. Financování a placení

l. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Cena za dílo bude uhrazena jednorázově po předání a převzetí dokončeného díla, na

základě soupisu skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb potvrzeného
objednatelem, tj. technickým dozorem investora.

3. Objednatel nepožaduje bankovní záruku.
4. Faktura musí obsahovat náležitostí podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané

hodnoty. Objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních prací,
dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury. V případě, že přijatá faktura bude trpět
formálními či věcnými vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do
14 kalendářních dnů ode dne prokazatelného obdržení faktury. Lhůta splatností faktury se
tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných
vadách, respektive do doby odstranění vad. Po odstranění sporných záležitostí pak započne
běžet nová lhůta splatností.

5. Splatnost faktur se sjednává do 21 kalendářních dnů ode dne prokazatelného obdržení
faktury. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.

6. Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění.
Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není
nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané

hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
7. Ve faktuře bude uveden název a popř. registrační číslo projektu.

či. Vlil. Způsob provádění díla
l. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení

díla potřeba.
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele

týkajících se provádění stavby.
3. Před zahájením prací zhotovitel vždy zpracuje a předá objednateli k odsouhlasení plán

kontrol (kontrolní a zkušební plán) a aktuální harmonogram provádění prací.
4. Zhotovitel bude provádět stavební práce tak, aby minimálně omezoval přístup a příjezd

vlastníků či oprávněných uživatelů sousedních nemovitostí k jejich nemovitostem.
5. Zhotovitel zajistí bezpečný přístup ke všem částem díla a umožní výkon technického dozoru,
autorského dozoru projektanta a výkon činností koordinátora bezpečností a ochrany zdraví
při práci na staveništi a dále v rámci zařízení staveniště zajistí vhodné podmínky pro jejich
výkon.

6. Technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
7. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby

a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem

zakryty a/nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho
přítomností na stavbě 2 x týdně.

8. Kontrolní dny se budou konat přímo na stavbě min. Ix týdně. Objednatel nebo technický
dozor bude sepisovat zápisy o kontrolních dnech, které jsou nadřazeny zápisům ve
stavebním deníku.

9. Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou



povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu
objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.

10. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění stavby, zhotovitel je oprávněn v
nezbytném rozsahu přerušit práce až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li
objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má
zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě. Lhůta stanovená
pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou. Zhotovitel má právo na
úhradu nákladů spojených s přerušením díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby,
kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna.

11. Zachová-li se zhotovitel podle výše uvedených odstavců, nemá objednatel práva z vady
díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu.

12. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím
zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění a toto je řádně zaznamenáno ve
stavebním deníku, může zhotovitel od smlouvy odstoupit.

13. Způsob provádění díla a jakost výrobků se řídí obecně závaznými předpisy, platnými
technickými normami aplikovatelnými v České republice, technickými specifikacemi a
technologickými postupy stanovenými výrobci použitých materiálů, výrobků a konstrukcí.

14. Zhotovitel je povinen stavbu provést v obvyklé kvalitě při použití nových, nepoužitých
materiálů, výrobků a konstrukcí min. v l. jakostí.

15. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nepoužije žádný výrobek, konstrukci ani
materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že nesplňuje podmínky této smlouvy a které
nemají požadované technické parametry a certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle
příslušných předpisů. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

16. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele doklady prokazující technické parametry
materiálů, výrobků a konstrukcí, a to zejména prohlášení o jakostí, prohlášení o shodě,
certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem a dodavatelem
materiálů, výrobků a konstrukcí užitých k provedení díla. V případě, že na vyžádání
objednatele, technického či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží v
přiměřené lhůtě, má právo objednatel či technický dozor stavební činností pozastavit až do
doby předložení dokladů bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu
dokončení díla.

17. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební
deník. Do deníku se zapisují všechny skutečností rozhodné pro plnění smlouvy a vedení
stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislostí s
prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a
jakostí, jakož i další náležitostí ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006
Sb., ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. ). Zástupce objednatele a technický dozor jsou oprávněni
sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko,
dále pak sami provádět zápisy do stavebního deníku.

18. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č.
5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. V den
následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání stavebnímu
dozoru objednatele a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby,
denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.



19. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním

deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení § 157 odst. 2 žák. č. 183/2006 Sb., stavebního
zákona, ve znění platných právních předpisů, dále jen „stavební zákon", a za objednatele

též jeho oprávnění zástupci.

20. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasíš obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci

objednatele nebo generálního projektanta, je povinen připojit k jejich zápisu do 3

pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se

za to, že s obsahem zápisu bez výhrad souhlasí.

21. Objednatel bude kontrolovat postup provádění prací průběžně, a to zejména ve stupni

před zakrytím jednotlivých konstrukčních částí. Objednatel si dále vyhrazuje právo se

zúčastnit všech předepsaných zkoušek a revizí, individuálního a komplexního vyzkoušení.

22. Zhotovitel je povinen písemně popř. telefonicky vyzvat objednatele k provedení kontroly

a k účastí na prováděných zkouškách nejpozději pět pracovních dnů před dnem konání.

23. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl prokazatelně řádně pozván nebo jež se

měla konat podle ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění

díla. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, nahradí však zhotoviteli

prokazatelné náklady s tím spojené. To se nevztahuje na případy, kdy objednateli zabránila

v účastí na kontrole vyšší moc a požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu.

Provedenou kontrolou postupu provádění stavby zástupcem objednatele, resp.

technickým dozorem se zhotovitel nezbavuje své odpovědností za řádné a včasné
provedení díla.

24. V případě zjištění, že je dílo prováděno nekvalitně, má technický dozor nebo oprávnění

zástupci objednatele právo postup prací na díle zastavit až do vyřízení nápravy, bez toho,

že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla nebo může

objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k

podstatnému porušení smlouvy. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v

důsledku tohoto objednateli vznikla.

25. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo

provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámíte bez zbytečného

odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může

jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě,

může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla

provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.

26. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v

dodávkách, jakož i použitých materiálech a výrobcích, jinak odpovídá za škodu, která v

souvislostí s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu,
bude-li na tom objednatel trvat.

27 Změnu technologie provádění stavby a změnu použitého materiálu, spojenou se změnou

sjednané ceny díla, lze provést pouze písemným a vzestupně očíslovaným dodatkem k této

smlouvě na základě změnového listu, který musí být odsouhlasen smluvními stranami a

technickým dozorem objednatele a osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech

provádění stavby.

28. Změnu technologie provádění stavby a použitého materiálu, bez změny sjednané ceny díla,

lze provést zápisem ve stavebném deníku, který musí být odsouhlasen technickým

dozorem objednatele a osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech provádění



stavby.

29. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a

zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu

požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti

kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

30. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků

konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený

podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených

stavbou dle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor.

31. Veškeré stavební a montážní práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele a jeho
subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci a odbornost, kterou zhotovitel na výzvu
objednatele. V případě nedoložení příslušné kvalifikace a odbornosti může objednatel

přerušit práce.

32. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob. V takovém případě nese

odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl on sám.

Zhotovitel však nesmí předmět zakázky předat jinému subjektu jako celek.

33. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována

kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím

uvedeným v nabídce podané zhotovitelem na plnění VZ. Zhotovitel je oprávněn změnit

subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení, nebo

stavbyvedoucího dle předchozí věty, pouze ve výjimečných a vážných důvodů, a to s
předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou
subdodavatele či stavbyvedoucího bude obsahovat údaje a doklady potřebné k prokázání

kvalifikace. Nový subdodavatel musí disponovat kvalifikací v minimálním rozsahu, v jakém

byla kvalifikace prokázána v zadávacím řízení; nový stavbyvedoucí musí disponovat

minimální kvalifikací, v jakém byla kvalifikace prokázána v rámci zadávacího řízení.

34. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané dokumentace. Bude-li nutné z

důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací,

zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a

schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na

jiném postupu.

35. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky

související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat

objednatele a učinit zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za

právní následky, které v této souvislostí nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel

nedozvěděl včas a nemohl přistoupit k jejich řešení, zejména pak odpovídá v této

souvislostí za škodu, která v souvislostí s tím objednateli vznikne.

36. Zhotovitel je povinen eliminovat hlučnost a prašnost na staveništi po celou dobu výstavby

vhodnými technologickými postupy a volbou strojního zařízení. Stavební práce a

doprovodná činnost související se stavbou musí být prováděna v souladu s nařízením vlády

č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění
platných právních předpisů, tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto
nařízením.

37. Zhotovitel je povinen provádět průběžný úklid staveniště a jeho okolí, odstraňovat všechny

přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a



skladovat je tak, aby nepřekážely při provádění díla, odstraňovat pravidelně ze staveniště
veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není
nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy.
Zhotovitel je povinen předávat objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých
stavebními pracemi na díle.

38. Jestliže zhotovitel, podzhotovitel, resp. jejich zaměstnanci poruší povinnost v oblastí
bezpečností a ochrany zdraví při práci, požární ochrany stanovenou právními nebo jinými
předpisy, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu. Výše smluvních pokut
za jednotlivá porušení povinností v oblastí bezpečností a ochrany zdraví při práci, požární
ochrany nebo ochrany životního prostředí je sjednána takto:

a) nepoužití osobních ochranných pracovních prostředků (např. ochranné přilby, bezpečnostní
výstražné vesty, bezpečnostní obuvi kategorie S3, ochranných brýlí, pracovních rukavic,
apod. ): 1. 000, - Kč za každé zjištěné porušení a každý nepoužitý ochranný pracovní
prostředek,

b) vykonávání činností bez příslušné odborné nebo zdravotní způsobilostí: 20. 000, - Kč za
každé zjištěné porušení,

c) poškození nebo nenainstalování bezpečnostních prvků (např. oplocení, ohrazení, pažení
atd. ): 5.000, - Kč za každé zjištěné porušení,

d) pálení odpadu nebo jiné znečištění životního prostředí: 10. 000, - Kč za každé zjištěné
porušení,

e) znečištění nebo poškození prostor staveniště: 10. 000, - Kč za každé zjištěné porušení,
f) porušení zákazu kouření na zakázaných místech: 3. 000, - Kč za každé zjištěné porušení,
g) přechovávání alkoholu na staveništi nebo pozitivní dechová zkouška: 20. 000, - Kč za každé

zjištěné porušení,
h) za každé porušení jiné povinností v oblastí bezpečností a ochrany zdraví při práci, požární
ochrany nebo ochrany životního prostředí stanovené právními předpisy: 5.000, - Kč za každé
zjištěné porušení.
Na jakoukoli uplatněnou smluvní pokutu oprávněná smluvní strana vystaví penalizační
fakturu. Na základě porušení smluvní povinností vzniklá pohledávka objednatele, která
může být objednatelem jednostranně započtena oproti jakékoliv pohledávce zhotovitele.
Sjednání smluvních pokut se nedotýká práva na náhradu škody vzniklé z porušení
povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

39. Zhotovitel zajistí po celou dobu výstavby díla: a) důstojné pracovní podmínky, plnění
povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů
pracovněprávních, předpisů z oblastí zaměstnaností a bezpečností ochrany zdraví při
práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto
povinností zajistí účastník i u svých poddodavatelů;

b) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících
z kupní smlouvy v rámci této veřejné zakázky;

c) eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj.

či. IX. Staveniště a zařízení staveniště

l

l. Staveniště stavby bude předáno do nejpozději do 7 kalendářních dnů od výzvy objednatele



k převzetí staveniště, nedohodnou-li se strany jinak, a to na základě písemného Zápisu o
předání staveniště.

2. Objednatel předá ke dni předání staveniště kompletní dokumentaci ve dvou (2)
vyhotoveních, rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení a příslušná vyjádření
dotčených orgánů státní moci a dotčených fyzických a právnických osob.

3. Objednatel předá zhotoviteli ke dni předání staveniště seznam dotčených inženýrských sítí
včetně vyjádření jednotlivých majitelů a správců těchto vedení. Vlastní vytýčení, předání,
ochranu a zpětné předání sítí správcům zajistí na své náklady zhotovitel.

4. Objednatel se zavazuje pro zhotovitele určit odběrná a napojovací místa energií, vody a
kanalizace potřebných k provedení díla. Vlastní náklady za energie, vodné a stočné vody se
zavazuje hradit zhotovitel na základě samostatného měření nebo na základě dohody s
objednatelem.

5. Zařízení staveniště zajišťuje zhotovitel a je vlastníkem zařízení staveniště, včetně
používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla a nese
nebezpečí škody na těchto věcech. Náklady spojené se zřízením, provozem a likvidací
zařízení staveniště jsou součástí ceny díla.

6. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí
nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.

7. Zhotovitel se zavazuje staveniště užívat výhradně pro účely zajištění předmětu díla a je
povinen si počínat tak, aby objednateli nevznikly při jeho provozování škody. Zhotovitel je
povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména
ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby
nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně
odstranit veškeré znečištění.

8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště,
dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení
staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště.

9. Zhotovitel je povinen staveniště kompletně vyklidit, vyčistit a předat objednateli nejpozději
do 15 kalendářních dnů po řádném dokončení díla.

či. X. Předání a převzetí díla
l. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem, že

dílo je řádně dokončeno a že je připraveno k předání a převzetí. Objednatel je povinen svolat
přejímací řízení k předání a převzetí díla nejpozději do 7 pracovních dnů od doručení
písemné výzvy zhotovitele k převzetí díla.

2. Dílo musí být objednateli předáno na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání
a převzetí díla. Zápis musí být podepsaný zástupcem zhotovitele, zástupcem objednatele a
technickým dozorem objednatele. V zápise se uvede též soupis předaných dokladů.

3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání
podstatným způsobem neomezují.

4. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se zápis, kde se jako výsledek
přejímacího řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů,
proč se tak stalo. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady, se má za to, že



tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě
zhotovitel.

5. Pokud objednatel převezme dílo s vadami, bude zápis obsahovat též soupis těchto vad a
nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem
a způsobem jejich zajištění. Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném
termínu, který nesmí být delší než šedesát (60) dnů a umožňují-li to technické a klimatické

podmínky, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby na
náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem
a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad
odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v
souvislostí s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.

6. Součástí řádného dokončení díla je též předložení dokladů o úspěšně provedených
předepsaných zkouškách a revizích, individuálním a komplexním vyzkoušení a dokladů
prokazující technické parametry materiálů, výrobků a konstrukcí, a to zejména prohlášení o
jakostí, prohlášení o shodě, certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené
výrobcem a dodavatelem materiálů, výrobků a konstrukcí užitých k provedení díla.

7. Řádně dokončené dílo musí být dále způsobilé užívánítak, aby mohlo být požádáno o vydání
kolaudačního souhlasu nebo o vydání rozhodnutí o předčasném užívání stavby (vyvstane-li
tato potřeba) příslušným stavebním úřadem.

8. Zhotovitel, jakož i technický a autorský dozor, jsou povinni se zúčastnit na základě výzvy
objednatele řízení o předčasném užívání stavby, o zahájení zkušebního provozu a
kolaudačního řízení a je povinen poskytnout objednateli pro tyto účely nezbytnou
součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné užívání stavby.

9. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopie rozhodnutí o
předčasném užívání stavby a kolaudačního souhlasu.

či. XI. Vady a nedodělky, záruka za jakost, reklamace
l. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě a není
provedeno v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za to, že po
dobu záruční doby bude mít dílo vlastností dohodnuté v této smlouvě a bude bez vad
způsobilé k obvyklému účelu a užívání.

3. Zhotovitel poskytuje ode dne protokolárního převzetí díla záruční lhůtu na dílo v délce
60 měsíců.



4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady
díla, za které zhotovitel odpovídá.

5. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla, provedeného v souladu s
projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o
dílo. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba celého díla běžet
až ode dne jejich úplného odstranění.

6. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních dvanáctí měsících
záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí
dokončené opravy reklamované vady.

7. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po
jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle

Smluvní strany nebo na adresu sídla zhotovitele. V reklamaci musí být vady popsány nebo
uvedeno, jak se projevují.

8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně
oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z
jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele
uznává v celém rozsahu.

9. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a
rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění
reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 10
kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. Jestliže objednatel v
reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit
odstraňování vady nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace.

10. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech, a to až
do rozhodnutí o vyřešení sporu soudem.

11. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 7 kalendářních dnů po
obdržení reklamace nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit
odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Takto odstraněné vady
budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo
v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Veškeré takto
vzniklé náklady uhradí objednateli.

12. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím
reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka,
resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla, je objednatel povinen neprodleně uhradit
zhotoviteli veškeré náklady spojené s odstraněním takové vady.

či. XII. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu
l. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že je z nečinností zhotovitele

objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas, dále pokud zhotovitel neprovádí práce
v souladu se smlouvou za předpokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy objednatele
nesjedná nápravu do 3 pracovních dnů od doručení této výzvy.

2. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný či nezjedná nápravu, je objednatel oprávněn
bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.

3. Objednatel si vyhrazuje právo od této smlouvy jednostranně odstoupit z důvodu nezajištění



finančních prostředků nebo z důvodu nezískání dotace. V tomto případě smluvní strany
provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle nebo již vyrobených a
dodaných částí stavby s tím, že zhotovitel nebude uplatňovat žádné jiné sankce a škodu.

4. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k odstoupení od smlouvy některým z účastníků, tato
smlouva se ruší k okamžiku, kdy projev vůle o odstoupení od smlouvy bude doručen
účastníkovi, jemuž je určen. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody
vzniklé porušením smlouvy a nároku na smluvní pokutu/pokuty.

či. XIII. Smluvní pokuty

l. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s řádným a včasným dokončením díla, je povinen
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý, byť i
započatý, den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce
zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Tato platba nezbavuje zhotovitele jeho
povinností práce dokončit, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.

2. V případě nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci předání a
převzetí díla, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 1.000, - Kč za každou
vadu a kalendářní, byť i započatý, den prodlení.

3. V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je
zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč, za každou vadu a
kalendářní, byť i započatý, den prodlení.

4. V případě nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad v záruční době je zhotovitel
povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč, za každou vadu a kalendářní,
byť i započatý, den prodlení a v případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla nebo
hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je zhotovitel povinen objednateli uhradit
smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč, za každou vadu a kalendářní, byť i započatý, den
prodlení.

5. V případě nedodržení termínu na vyklizení, vyčištění a předání staveniště je zhotovitel
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý, byť i
započatý, kalendářní den prodlení.

6. V případě, že je objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, je povinen zaplatit zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý, byť i započatý, kalendářní den
prodlení.

7. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich
vyúčtování, pro případ, nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí
objednatele, který způsob zvolí. Smluvní pokuty jsou uváděny v korunách českých a není v
nich zahrnuta příslušná sazba DPH.

8. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikne.

či. XIV. Vlastnické právo ke stavbě, nebezpečí škody a pojištění
l. Objednatel se stává postupně vlastníkem zhotovené stavby, avšak zhotovitel nese

nebezpečí škody nebo zničení stavby až do vlastního předání a převzetí stavby
objednatelem.

2. Zhotovitel na sebe přebírá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na
zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak
za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na jejich majetku.

3. Zhotovitel prohlašuje a na vyžádání objednatele doloží, že má uzavřenou pojistnou smlouvu,



jejímž předmětem je pojištění odpovědností za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě
v souvislostí s výkonem jeho činností, ve výši nejméně 5 mil. Kč, s max. výší spoluúčastí ve
výši 50. 000, - Kč.

4. Zhotovitel prohlašuje a na vyžádání objednatele doloží, že má uzavřenou pojistnou smlouvu,
jejímž předmětem je pojištění stavebně montážních činností ve výši 5 mil. Kč, s max. výší
spoluúčastí ve výši 50.000, - Kč.

5. Zhotovitel se po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez
vad a nedodělků zavazuje, že bude pojištěn ve smyslu výše uvedených ustanovení a že
nedojde ke snížení pojistného plnění. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i
tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn
prováděného díla je povinen pojišťovatele včas informovat a případně změnit rozsah
pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí
požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla
je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy.

6. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistku v
požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění
pojistných smluv, je objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy
vlastním jménem, zaplatit jakékoliv pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových
pojistných smluv a takové výdaje započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele dle této
smlouvy za objednatelem nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo.

či. XV. Všeobecná ustanovení

l. Právní režim závazkového vztahu založeného touto smlouvou se řídí zejména příslušnými
občanskoprávními předpisy

2. Zhotovitel se zavazuje, že jako odborně způsobilá osoba, zkontrolovat technickou část
předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné částí díla a upozornit
objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou
není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.

3. Zhotovitel není oprávněn využívat chyb, špatného porozumění nebo jakékoli obdobné
příčiny k odůvodnění žádostí o zvýšení ceny ve vztahu ke sjednané ceně v této smlouvě.

4. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout
jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz § 2 písm. e) zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění platných právních předpisů) a archivovat
dokumenty spojené s realizací díla po dobu 10 let po skončení plnění zakázky (předání díla).

5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Zhotovitel souhlasí s tím, že
objednatel může poskytovat informace týkající se poskytování plnění dle této smlouvy ve
smyslu výše uvedeného zákona.

6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel, jakožto veřejný zadavatel, uveřejní podle §219
zákona č. 134/2016Sb. na svém profilu tuto smlouvu včetně příloh a případné dodatky, výši
skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, a
případně seznam subdodavatelů zhotovitele.

7 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neúčinné, neplatné či nevykonatelné,
účinnost, platnost či vykonatelnost ostatních ustanovení této smlouvy tím nebude dotčena.
Smluvní strany se zavazují, že takové neúčinné, neplatné či nevykonatelné ustanovení
nahradí analogicky novým ustanovením, které bude neúčinnému, neplatnému či



nevykonatelnému ustanovení svým významem co nejblíže.

8. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze formou písemných a vzestupně číslovaných
dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

9. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech majících povahu originálu, z nichž

objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a zhotovitel jedno (l) vyhotovení.

10. Tato smlouva nabývá platností a účinností dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.

11. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této

smlouvy a že je jim obsah této smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tato

smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto souhlasu

připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

12. Tato smlouva je uzavřena na základě rozhodnutí rady Města Slavonice č. 864/51/2024/RM
ze dne 10.7.2024

Ve Slavonicích ^ o> ^^
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