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DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO  
 

uzavřené dne 21. 2. 2024 v akci  
 

Novostavba chodníku v obci Otěvěk 

 

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: město Trhové Sviny 
 Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny 

IČ: 00245551 
DIČ: CZ00245551 

zastoupený:   Ing. Davidem Štojdlem, starostou  

telefon: +420 386 301 411 

e-mail: posta@tsviny.cz 

a 

1.2. Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s. 

Sídlo:     U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 

Kontaktní adresa:    závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice 

IČ:      45274924 

DIČ:      CZ45274924 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíle B, vložce 1561 

bankovní spojení:    Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1 

číslo účtu:     1141380144/0100 

zastoupený:  Ing. Pavlem Vrbou, ředitelem závodu České Budějovice na základě    

plné moci 

telefon:  387 203 417 

e-mail:  cze-z08@vinci-construction.com 

č. sml. zhotovitele:  4082007JKL 

obě smluvní strany se vzhledem k pozdějšímu zahájení stavby oproti předpokladu 

vzájemně dohodly na změně uvedené SOD, vyjádřené v tomto Dodatku č.1 k SOD 

novým zněním následujícího smluvního ustanovení: 

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle závazného návrhu zhotovitele z předložené 

nabídky takto: 

Popis aktivity Termín 
Zahájení stavby převzetím staveniště   

 

Do 3 kalendářních dnů po písemné 

výzvě zhotovitele, předpoklad 

1. 3. 2024 

 

Dokončení stavebních prací a předání 

a převzetí stavby   

 

 

15. 7. 2024 
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Žádná jiná ustanovení SOD se tímto Dodatkem č.1 nemění. 

 

Tento dodatek byl schválen radou města dne 13.05.204, č. usnesení 166/2024. 

 

V Trhových Svinech  

  

 

  

   

……………………….……………     ……………………………..… 

za objednatele    za zhotovitele 

Ing. David Štojdl     Ing. Pavel Vrba 

starosta     ředitel závodu České Budějovice 

    EUROVIA CZ a.s. 
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