

Část stavby oddílná kanalizace v ulicích Vackova a Hilmarova
v Kopidlně

a

část stavby Rekonstrukce ul. Vackova a Hilmarova v Kopidlně

Dodatek č. 3 smlouvy o dílo

Evidenční číslo objednatele: ...

Smluvní strany:

Město Kopidlno

se sídlem na adrese: Kopidlno, náměstí Hilmarovo 13, PSČ 507 32

IČ: 00271705 DIČ: CZ00271705

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Hana Masáková, starostka

Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., pobočka Kopidlno

Číslo účtu: 116 197 5399/0800

(dále též jen „objednatel“)

na straně jedné

a

ZEPRIS s. r. o.

se sídlem na adrese Praha 4, Mezi Vodami 639/27, PSČ 14320,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 51188,

IČ: 25117947 DIČ: CZ 25117947

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Alexander Strádal, jednatel; vz.

Bc. Tomáš Grabmüller, technický ředitel, na základě plné moci, Ing. Petr Semerád, prokurista.

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 1181712/0800

(dále též jen „zhotovitel“)

na straně druhé

(objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“ nebo „STRANY“, jednotlivě též jako „SMLUVNÍ STRANA“ nebo „STRANA“)

uzavírají

tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo, kterou smluvní strany uzavřely dne 31. 8. 2016 a jejímž předmětem je řádné zhotovení díla - stavebních objektů SO_02, SO_02.1 a SO_02.2 stavby Oddílná kanalizace v ulicích Vackova a Hilmarova v Kopidlně a stavebních objektů SO_01.2, SO_01.3, SO_02.2, SO_02.3, SO_03, SO_03_1 a SO_03.2 stavby Rekonstrukce ul. Vackova a Hilmarova v Kopidlně (dále jen „smlouva“).

Článek 1. ZMĚNA SMLOUVY

1.1. Na základě geodetického zaměření po dokončení díla byl zjištěn skutečně provedený objem prací. Po porovnání byly zjištěny odchylky vůči soupisu prací, které vznikly jednak nepředvídatelnými okolnostmi, jako jsou kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi, a dále požadavkem investora. Skutečné výměry dokončeného díla jsou zaneseny do soupisu prací a porovnání s původním soupisem prací.

1.2. Popis změn tvoří přílohu tohoto dodatku.

Článek 2. ZMĚNA CENY

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že změna v předmětu smlouvy nemá vliv na konečnou cenu díla; realizované vícepráce a méněpráce jsou ve stejné hodnotě.

Článek 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v českém jazyce ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě.

V Kopidlno dne 11. 9. 2018


V Praze dne 6. 9. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:




Ing. Hana Masáková
Starostka



Ing. Petr Semerád,
prokurista

MĚSTO KOPIDLNO
náměstí Hilmarovo 13
507 32 Kopidlno
IČ: 00271705 (3)
DIČ: CZ00271705

	ZEPRIS s.r.o. Mezi Vodami 27 143 20 Praha 4 IČ: 25117947 DIČ: CZ699004936
---	--